

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Adunarea Generală a Asociației

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de activitate, pentru anul 2016, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud,

Având în vedere :

- Prevederile articolului 26, aliniatul (2), litera a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.
- Raport de activitate nr. 36 din 13.01.2017, privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2016.
- Decizia nr. 80 din 02.02.2017 privind avizul favorabil a Consiliului Director.

HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă **Raportul de activitate, pentru anul 2016**, al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud, în forma prezentată în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul Director prin aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

PREȘEDINTE,
EMIL-RADU MOLDOVAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU
SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD**

RAPORT DE ACTIVITATE

2016

CUPRINS

1.	CAPITOLUL I – PREZENTARE ADI BISTRITA-NASAUD	1
2.	CAPITOLUL II – APARATUL TEHNIC AL ASOCIATIEI	4
3.	CAPITOLUL III – ADUNARI GENERALE	6
4.	CAPITOLUL IV – CONSILIUL DIRECTOR	7
5.	CAPITOLUL V – ACTIUNI IN INSTANTA	8
6.	CAPITOLUL VI – INVESTITII	9
	Implementarea si finalizarea Proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”, FAZA I , 2007-2013 (2015), POS Mediu (30.06.2016)	9
	Continuarea Proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”, FAZA II , 2014-2020, POIM	11
	Stadiul proiectului finantat din Fondul de coeziune pe Contractele de servicii si de lucrari FAZA I si FAZA II	11
7.	CAPITOLUL VII MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APA SI CANALIZARE INCHEIAT CU SC AQUABIS SA BISTRITA	19
8.	CAPITOLUL VIII – FINANCIAR	20

ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU
SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD**

Nr. 36 din 13.01.2017

RAPORT DE ACTIVITATE

**AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII
DE ALIMENTARE CU APA ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD**

CAPITOLUL I - PREZENTARE ADI BISTRITA-NASAUD

Programul Operational Sectorial (POS) Mediu a reprezentat documentul de programare a Fondurilor Structurale și de Coeziune, care a stabilit strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, pentru perioada 2007-2013 (2015). POS Mediu a fost unul dintre cele mai importante programe operationale din punct de vedere al alocării financiare, reprezentand cea mai importantă sursă de finanțare pentru sectorul de mediu și continuand investițiile din perioada de pre-aderare (Phare, ISPA și SAPARD).

Obiectivul global al POS Mediu a vizat îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu, precum și contribuirea la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecția mediului. Totodată, programul a vizat reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană și România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ.

Axa prioritară 1 „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată,” a fost principala axă prioritară a POS Mediu și a vizat unul dintre sectoarele în care necesitățile investiționale au fost foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităților din România la infrastructura de apă și apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile și lipsa, în anumite zone, a facilităților de canalizare și epurare a apelor uzate. Această axă a urmărit totodată îmbunătățirea eficienței serviciilor publice de apă .

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative românești referitoare la sectorul de apă sunt în mare măsură în conformitate cu acquisul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22 - Mediu, România are o serie de angajamente ferme pentru realizarea investițiilor în sectorul de apă și apă uzată în decursul unor perioade de tranziție relativ scurte. S-a concluzionat ca, pentru realizarea investițiilor propuse este important să se ia în considerare nu numai volumul investiției ci și contextul instituțional. Astfel, în sectorul de apă, **regionalizarea** a reprezentat o condiție de bază pentru implementarea strategiei propuse pentru această axă prioritară.

Astfel, accesarea fondurilor europene pentru investiții în sectorul de apă a reprezentat un element cheie pentru trecerea de la un număr mare de furnizori de servicii de o calitate scăzută la un număr limitat de operatori puternici capabili să furnizeze servicii durabile la tarife acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de investiții și dezvoltarea ulterioară a sistemelor de apă.

Cu ajutorul asistentei tehnice contractata de Banca Mondială, dar și cu ajutorul autoritatilor locale din județ, a fost pregătit un Plan de Investiții General (Master Plan), care cuprinde măsurile necesare în vederea atingerii standardelor UE. De asemenea, din studiile efectuate la nivelul fiecărei autorități locale, a rezultat cu claritate faptul că pentru buna funcționare a serviciilor de apă și canalizare ar fi necesare investiții financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, care depășesc în mod considerabil capacitățile autorităților locale și ale operatorului de servicii de apă și apă uzată.

Regionalizarea a constat în concentrarea serviciilor de apă potabilă și apă uzată unor grupuri de municipalități aflate într-o arie geografică definită (același bazin hidrografic sau graniță administrativă). Din punct de vedere instituțional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice existente, deținute de municipalități, și a avut la bază trei elemente instituționale cheie:

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
2. Operatorul Regional
3. Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor.

La nivelul județului Bistrița-Năsăud, primul pas al procesului de regionalizare a fost îndeplinit prin înființarea, în anul 2008, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară « **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud** »

« ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD » s-a înființat din dorința de cooperare și asociere a Consiliile Locale ale Unităților Teritoriale Administrative din județul Bistrița-Năsăud, inclusiv a Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, prin reprezentanții legali ai acestora.

Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud este persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înființată prin încheierea civilă nr. 1100/CC/2007 pronunțată în dosarul nr. 7854/190/2007 de Judecătoria Bistrița-Năsăud, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 1/2008

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Conform prevederilor art. 11, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, scopul unei asociații de dezvoltare intercomunitară este realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Scopul Asociației îl constituie realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare regională în domeniul apei potabile și a apei uzate în județul Bistrița-Năsăud, pentru:

- îmbunătățirea calității serviciului;
- practicarea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației;
- aplicarea principiului „poluatorul plătește”;
- atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului
- creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului ce stă la baza constituirii Asociației.

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare și infrastructura aferentă, sunt următoarele:

- Să încheie Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul, prevăzut la art. 19 alin.2 lit. a) din Statutul Asociației, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre care vor constitui împreună Autoritatea Delegantă. Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul va fi aprobat în prealabil de către consilii locale membre ale asociației și de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
- Realizarea de activități de control și informare privind Operatorul Regional, conform Statutului și Actului Constitutiv;
- Pregătirea și promovarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor de apă și apă uzată;
- Să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru Autoritățile Locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciilor, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;
- Să asigure elaborarea și să aprobe Caietele de sarcini, masterplanul și Regulamentul consolidat și armonizat al Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Operatorului;
- Să vegheze la punerea în aplicare a proiectelor de investiții încredințate Operatorului în temeiul Contractului de Delegare;
- Să monitorizeze respectarea obligațiilor asumate de Operator prin Contractul de Delegare, îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate Operatorului și calitatea Serviciilor furnizate utilizatorilor;
- Să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Autorităților Locale în legătură cu Serviciile:
 - Păstrarea tarifelor la un nivel care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul poluatorul plătește, în conformitate cu art.19 al. 2 lit. (d) din Statutul Asociației.
 - Creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciilor.
 - Bună prestare din punct de vedere tehnic a Serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestora.
 - Menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Servicii.
 - Bună gestiune a resurselor umane.
- Să fie un pol al competențelor administrative, financiare, tehnice și economice în beneficiul Autorităților Locale și al Serviciilor;
- Să acorde ajutor Autorităților Locale și Operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării Programului de Dezvoltare a Serviciilor și, dacă este cazul, să obțină astfel de fonduri care vor fi puse la dispoziția Operatorului.
- Exercițarea în numele membrilor ADI, în limita întinderii și a condițiilor împuternicirii conferite ADI de aceștia, a anumitor prerogative referitoare la servicii.

Pe toată perioada de implementare a proiectului județean, **Faza I, POS Mediu 2007 – 2013 (2015)**, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud și Operatorul Regional S.C AQUABIS S.A Bistrița au desfășurat următoarele activități generale, specifice programelor europene:

- respectarea termenelor, cerințelor, regulilor și recomandărilor fundamentale implementării proiectelor europene finanțate de UE;
- respectarea cadrului legislativ ce reglementează programul de finanțare POS Mediu și POIM, respectiv atât legislația UE cât și legislația națională;
- menținerea legăturii cu ministerele de resort și alte structuri centrale;

- participarea la procesul de implementare a proiectului și supervizarea procedurilor de implementare;
- asigurarea transparenței în privința utilizării fondurilor și a unei politici deschise de informare pentru toți cei interesați;
- cooperarea zilnică și îndeaproape cu toți factorii implicați în implementarea proiectului;
- participarea la ședințele organizate de Beneficiar și alte autorități responsabile cu privire la implementarea proiectului;
- monitorizarea adecvată a evoluției proiectului și rezolvarea promptă a problemelor în conformitate cu planul de implementare;
- asigurarea măsurilor adecvate de publicitate;
- asigurarea respectării reglementărilor comunitare, precum cele privind protecția mediului și achizițiile publice;
- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea situațiilor neprevăzute ce ar putea afecta desfășurarea proiectului, iar în cazul survenirii unei astfel de situații, luarea măsurilor necesare pentru remedierea acestora.

Pentru continuarea investițiilor demarate în cadrul Programului Operațional Sectorial (POS) Mediu, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud în colaborare cu Operatorul Regional S.C AQUABIS S.A Bistrița, au inițiat procedurile necesare de absorbție a fondurilor europene aferente **Fazei a II – a de implementare, pentru perioada 2014 – 2020, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).**

Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud în colaborare cu Operatorul Regional S.C AQUABIS S.A Bistrița și alături de toți factorii de decizie județeni și locali - membrii ai Adunării Generale a Asociației, **au fost și sunt implicați în implementarea proiectului județean “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”,** astfel încât acesta să-și atingă obiectivele pentru care a fost demarat, respectiv asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă pentru 99% din populația județului și de canalizare pentru 75 %, respectând legislația națională în vigoare, precum și normele și directivele europene în materia apei și apei uzate.

CAPITOLUL II – APARATUL TEHNIC AL ASOCIAȚIEI

Aparatul tehnic al Asociației este constituit din personal contractual angajat în baza Legii 53/2003 Codul Muncii și cu respectarea prevederilor Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Având în vedere SCOPUL și OBIECTIVELE Asociației, de la constituirea acestora și până în prezent, aparatul tehnic a avut ca principale atribuții:

1. Monitorizarea implementării contractelor de lucrări din cadrul Proiectului județean “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”
2. Medierea problemelor aparute, în timpul executiei lucrărilor de construcții, între cetățean prin intermediul Consiliilor Locale sau orice alte societăți sau instituții, și Operatorul regional S.C AQUABIS S.A Bistrița.
3. Colaborarea cu membrii Consiliului de Administrație al S.C AQUABIS S.A Bistrița, în vederea stabilirii unei strategii, pe termen mediu, privind activitatea de organizare, cea financiară și de personal a Operatorului
4. Soluționarea oricărei solicitări venite din partea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud sau Consiliilor locale ale județului Bistrița-Năsăud, a interpelărilor făcute de consilierii județeni

si/sau a consilierilor locali, privind activitatea Operatorului regional sau a actiunilor derulate de acesta.

5. Organizarea unor campanii de informare a populatiei, referitoare la necesitatea delegarii gestiunii serviciilor catre Operatorul Regional SC AQUABIS SA si a organizării serviciilor de utilitati publice privind alimentarea cu apa potabila si canalizare conform legislatiei în vigoare. S-a prezentat strategia, la nivel judetean, privind serviciile de apa si canalizare ale Operatorului Regional, rolul acestuia în accesarea fondurilor de la UE, precum si modul in care au fost planificate investitiile.

Aparatul tehnic al Asociatie este format din:

Director Executiv - GREC Răzvan Adrian
 Inspector - ALEXA Ionela Manuela
 Expert – NECHITA Oana
 Consilier – DINIS-VARTIC Cristian-Ionel
 Referent – PETER Alina Maria
 Inginer - IGNAT Gheorghe
 Secretar – BOZESAN Agota Eufrozina
 Contabil - MOLDOVAN Valeria Victoria
 Economist – FLUERAS Cristina Georgia

Ca principale atributii ale personalului Asociatiei enumeram:

Secretar	Asigurarea, in dublu sens, a fluxului informational intre ADI Bistrita-Nasaud, primarii si ceilalti colaboratori, tinerea evidentei corespondentei si inregistrarea acesteia in registrul intrari-iesiri, inregistrarea hotararilor si deciziilor luate de conducere, intocmirea si eliberarea documentelor pentru angajatii Asociatiei, participarea la sedintele AGA ADI si intocmirea proceselor-verbale ale sedintelor precum si alte atributii specifice.
Inspector	Monitorizeaza implementarea investitiilor din cadrul proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud", controlul modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de Operatorul Regional prin Contractul de Delegare, a calitatii serviciilor furnizate utilizatorilor precum si intocmirea rapoartelor de monitorizare; urmareste etapele ce se vor desfasura in vederea realizarii obiectivelor si masurilor cuprinse in strategiile de dezvoltare a serviciilor, este responsabil de monitorizarea Contractului de lucrari 3, a Contractului de lucrari 7, a Contractului de lucrari 3.1 si a Contractului de Lucrari 8 – Lot 2, in vederea finalizarii investitiilor propuse, asigura fluxul informational intre ADI Bistrita-Nasaud, Operatorul regional SC AQUABIS SA Bistrita, consultantul proiectului si AM POS Mediu precum si alte atributii specifice. Reprezinta in instanta, in dosarele civile repartizate, interesele Asociatiei, inregistreaza fiecare dosar repartizat, il instrumenteaza si urmareste solutionarea acestora, precum si alte atributii specifice.
Inginer	Este responsabil de monitorizarea Contractului de lucrari 1, Contractului de lucrari 2 si a Contractului de Lucrari 8 – Lot 3, in vederea finalizarii investitiilor propuse, monitorizeaza activitatile cuprinse in Master Plan, identifica problemele si propune solutii pentru rezolvarea acestora, verifica realizările investitiilor care vor fi specificate detaliat in anexele Contractului de Delegare precum si alte atributii specifice.
Expert	Asigura legatura dintre Asociatie si Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud,

	urmarind ca obiectivele Asociatiei si ale Proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud" sa fie indeplinite si realizate in termen. Contribuie la coordonarea activitatii de elaborare a strategiei de dezvoltare, colecteaza datele de la toate consiliile locale din judet si le pune la dispozitia echipei de implementare a proiectului si mentine legatura cu unitatile administrative-teritoriale beneficiare de investitii prin proiect.
Economist	Asigura organizarea si conducerea contabilitatii Asociatiei, asigura respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare si depunerea la termen a acestora, intocmeste situatiile financiare lunare si anuale, asigura conditiile de pastrare a documentelor justificative, a registrelor contabile si situatiilor financiare, asigura tinerea la zi a cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei, supravegheaza activitatile legate de evidenta personalului si de salarizare precum si alte atributii specifice.
Contabil	Inregistrarea documentelor contabile, intocmirea Registrului de casa, Registrului de banca, Jurnalul de cumparaturi si Jurnalul de Vanzari, urmareste platile si incasarile Asociatiei, intocmeste declaratiile fiscale lunare, statele de plata si pontajele, intocmeste contractele de munca si fisele de post, intocmeste Revisal-ul, tine evidenta la zi a cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei, precum si alte atributii specifice.
Referent	Monitorizeaza implementarea investitiilor din cadrul proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud" pe Contractul de lucrari 4 si Contractul de lucrari 5, in vederea finalizarii investitiilor propuse. Participa la procesele de monitorizare a strategiilor programelor din cadrul proiectului judetean.
Consilier	Monitorizeaza implementarea investitiilor din cadrul proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud" pe Contractul de lucrari 6 si ale Contractului de Lucrari 8 - Lot 1, in vederea finalizarii investitiilor propuse, monitorizeaza Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice de alimentare cu apa si de canalizare prin completarea si actualizarea Contractului de Delegare si informeaza regulat asociatii despre aceasta, asigura fluxul informational intre ADI Bistrita-Nasaud si Consiliile locale membre ale Asociatiei, precum si a te atributii specifice.

CAPITOLUL III – ADUNARI GENERALE

Pe parcursul anului 2016, au fost elaborate si emise urmatoarele acte administrative, in scopul executării sau organizării legilor și a celorlalte acte normative emise de autoritățile superioare. Astfel, in cadrul celor 6 sedinte desfasurate, au fost adoptate urmatoarele hotarari:

NR.	DATA	HOTĂRÂRE
1	03.02.2016	Aprobarea Raportului de activitate 2015 al ADI
2	03.02.2016	Aprobarea noilor preturi si tarife Aquabis, ca urmare scaderii TVA: apa – de la 24% la 9%, canalizare: de la 24% la 20%
3	03.02.2016	Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa a satelor Saniacob si Tigau (Lechinta), si modificarea si completarea Contractului de Delegare

4	10.03.2016	Aprobarea Bilantului Contabil, a Contului rezultatului exercitiului financiar si Raportului Comisiei de Cenzori 2015 ale ADI
5	10.03.2016	Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli 2016 Aquabis
6	10.03.2016	Aprobarea cotei de dezvoltare, incepand cu 01.06.2016, in procent de 8,4795% din pretul apei potabile, resp. 0,29 lei, si 8,2300% din tariful de canalizare, resp. 0,21 lei, care nu modifica tarifele
7	02.08.2016	Alegerea Presedintelui ADI
8	02.08.2016	Numirea Consiliului Director al ADI
9	02.08.2016	Numirea Comisiei de cenzori ai ADI
10	11.10.2016	Modificarea Actului Constitutiv si a Statutului ADI, ca urmare a noilor mandate de reprezentare a CL in AGA ADI
11	11.10.2016	Modificarea Actului Constitutiv-Administrare Asociatiei, si a art. 25 din Statut ADI, ca urmare a hot. AGA ADI nr. 8/02.08.2016 privind noua componenta a CD ADI
12	11.10.2016	Delegarea gestiunii de canalizare si epurare a apelor uzate in Dumitra catre Aquabis, prin Act Ad. 24/2016
13	11.10.2016	Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in Telciu catre Aquabis, prin Act Ad. 25/2016
14	11.10.2016	Avizarea Organigramei si a Statului de Functii pe 2016 al Aquabis
15	11.10.2016	Aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare Aquabis pe 2015
16	25.11.2016	Avizarea Listei candidaților pentru Consiliul de Administrație al S.C. AQUABIS S.A. Bistrița
17	25.11.2016	Avizarea modificării Actului Constitutiv al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița ca urmare a majorării capitalului social, prin aportul în natura în cuantum de 16.800 lei transferat de acționarul Consiliul Local al orașului Beclean în capitalul societății
18	25.11.2016	Modificarea Actului Constitutiv al S.C. AQUABIS S.A. Bistrița ca urmare a înființării unor noi puncte de lucru în localitățile Tîrlișua, Zagra și Dumitra
19	25.11.2016	Actualizarea Anexelor 1 a) și 1 b) ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 3 din 17.09.2008 prin Actul Adicional nr. 26 din 25.11.2016
20	14.12.2016	Aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a BVC, pt. anul 2017, al ADI

Astfel, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a implementat modelul unei administratii moderne, care a functionat la standarde de calitate ridicate, cu respectarea principiului transparentei, conform caruia deciziile si hotararile administratiei publice trebuie luate in asa fel incat toate persoanele interesate sa le cunoasca inca din faza de proiect, iar procedura de emitere si de executare a deciziei administrative sa fie deschisa, coerenta și corecta, usor de urmarit de cei implicati sau cei interesati.

CAPITOLUL IV – CONSILIU DIRECTOR

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara. Pe parcursul anului 2016, s-au desfasurat 5 sedinte ale Consiliului Director al Asociatiei, in care au fost analizate si adoptate urmatoarele decizii:

NR. CRT.	DATA	DECIZIA
73	26.01.2016	Decizie privind avizarea Raportului de activitate pentru anul 2015 al ADI

74	29.02.2016	Decizie privind angajarea unui consilier (Dinis Cristian) pe perioada determinata in aparatului tehnic al Asociatiei
75	10.03.2016	Decizie privind avizarea Bilantului contabil, a Contului rezultatului exercitiul financiar si a Raportului Comisiei de Cenzori pt 2015 ale ADI
76	31.08.2016	Decizie privind incetarea CIM Bucsa Anca cu acordul partilor
77	31.08.2016	Decizie privind angajarea unui consilier (Dinis Cristian) pe perioada nedeterminata in aparatului tehnic al Asociatiei
78	23.09.2016	Decizie privind incetarea suspendarii CIM Bozesan Agota (reincadrarea in functie de secretar dupa revenire din CCC)

Consiliul Director a respectat si aplicat prevederile Statutului si Actului Constitutiv a e Asociatiei, astfel incat sa indeplineasca rolul pentru care a fost instituit.

In anul 2016, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare s-a modificat si completat prin delegarea gestiunii serviciului catre Operatorul regional SC "AQUABIS" SA Bistrita a urmatoarelor Consilii Locale prin Actele Aditionale:

1	03.02.2016	Delegare gestiune: Lechinta (Saniacob si Tigau)
2	11.10.2016	Delegare gestiune: Dumitra (canalizare)
3	11.10.2016	Delegare gestiune: Telciu (apa-canalizare)
4	25.11.2016	Actualizare Anexelor 1a și 1b a Contractului de Delegare (localități unde Aquabis operează)

CAPITOLUL V– ACTIUNI IN INSTANTA

La cererile formulate de petenta "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud", prin dl. Emil Radu Moldovan, in calitate de Presedinte al Asociatiei, catre Judecatoria Bistrita, Sectia Civila s-a formulat urmatoarea actiune si s-a aprobat modificarea urmatoarei act constitutiv al Asociatiei:

Nr. Crt.	Data	Act modificat	Dosar / Solutia pe scurt	Incheiere civila
1	16.11.2016	Cerere de modificare a Statutului si a Actului Constitutiv ale Asociatiei	DOSAR: 8997/190/2016 Judecatoria Bistrita Admite cererea formulată de petenta ADISAACBN, și, în consecință: Dispune înscrierea în Registrul special ținut la grefa Judecătorei Bistrița a modificărilor Statutului ADI, în conformitate cu Hotărârea Adunării generale nr. 8/02.08.2016, Hotărârea nr.10/11.10.2016, Hotărârea nr. 11/11.10.2016, Actul adițional nr. 28/2016, Actul adițional nr.30/2016 și a actului constitutiv în conformitate cu Hotărârea nr.8/02.08.2016, Hotărârea nr. 10/11.10.2016, Hotărârea nr. 11/11.10.2016, Actul adițional nr. 19/2016, Actul adițional nr.21/2016.	Hotărâre 5406/2016 18.11.2016

CAPITOLUL VI – INVESTITII

Implementarea Proiectului “**Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud**”.

Actiunea de promovare a Proiectului “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și ape uzate în judetul Bistrita-Nasaud”, s-a desfasurat astfel:

1. Implementarea si finalizarea Proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”, **Faza I , perioada 2007-2013 (2015), POS Mediu**
2. Continuarea Proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”, **Faza II , perioada 2014-2020, POIM**

1. Implementarea si finalizarea Proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”, faza I , 2007-2013 (2015), POS Mediu

Reprezentantii Asociatiei, consultantul, operatorul unic si beneficiarii lucrarilor de extindere si reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, au organizat intalniri de lucru si vizite in teren în vederea respectarii termenelor de finalizare a investitiilor, stabilirii traseelor, capacitatilor si solutiilor tehnice.

Actiuni realizate in cadrul aparatului tehnic al ADI Bistrita-Nasaud, **in etapa de implementare a proiectului:**

- ☒ au fost stabilite listele cu lucrari, programul de lucru si termenele de realizare, pentru fiecare aglomerare, desemnata în etapa I de finanțare, si pentru fiecare Contract de Lucrari in parte;
- ☒ au fost formulate solicitari, catre consiliile locale ale localitatilor beneficiare, cu referire la emiterea hotararilor privind aprobarea lucrarilor de investitii propuse spre finanțare si executare;
- ☒ au fost solicitate documentatii specifice pentru lucrarile propuse (avize, autorizatii, certificate de urbanism, adeverinte prin care se certifica apartenenta la domeniul public a terenurilor pe care urmau a se realiza investitiile);
- ☒ s-a urmarit cresterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare, prin investiții în cadrul proiectului aflat în implementare, respectiv pe Contractul de Lucrări nr. 8 „Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente individuale în localitățile din județul Bistrița-Năsăud”
- ☒ ADI în colaborare cu reprezentantii companiei de apa S.C. AQUABIS S.A Bistrita, au urmarit si implementat Contractele de Lucrari aferente proiectului judetean “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și ape uzate în judetul Bistrita-Nasaud”;
- ☒ colaborarea cu autoritățile locale în vederea identificării de surse de finanțare pentru investiții de modernizare și reabilitare de mică anvergură (surse guvernamentale, județene)
- ☒ respectarea Directivelor UE și legislației românești în domeniul alimentării cu apă, a colectării și tratării apelor uzate;
- ☒ au fost gasite si stabilite solutiile privind depozitarea namolurilor de la statiile de epurare si au fost identificati posibillii utilizatori ai unei parti din aceste namoluri;
- ☒ s-a asigurat comunicarea institutionala eficienta intre membrii ADI Bistrita-Nasaud, consultant, inginerul proiectului, operatorul unic, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Ministerul Mediului si beneficiarii investitiilor;
- ☒ preluarea solicitarilor transmise de reprezentantii AM POS MEDIU si operatorul unic si transmiterea acestora membrilor ADI Bistrita-Nasaud;
- ☒ participarea la sedintele de lucru organizate de inginerul EPTISA si Operatorul unic, in vederea implementarii proiectului;

MENTIUNE: Comunicarea între membrii ADI Bistrita-Nasaud (beneficiarii proiectului), operatorul unic și autoritatea de POS Mediu, s-a făcut și prin intermediul aparatului tehnic al Asociației, dar și direct între autoritățile implicate/interesate, ceea ce a dus la accelerarea procedurilor.

Acțiuni realizate în cadrul aparatului tehnic al ADI Bistrita-Nasaud cu privire la **monitorizarea implementării proiectului** “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrita-Nasaud”:

- ☑ S-a urmărit situația contribuțiilor încasate sau de încasat de la Consiliile Locale, ca parte de cofinanțare a proiectului “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrita-Nasaud”. Totodată, s-au transmis adrese de informare cu privire la valoarea părții de cofinanțare a Consiliilor locale beneficiare ale investiției.
- ☑ S-a procedat la inventarierea lucrărilor existente, în implementare, cele cuprinse în Master Plan și cele ce urmează a fi realizate din alte fonduri de către toate primăriile din județ, pentru infrastructura de apă și canalizare.
- ☑ Informarea UAT-urilor cu privire la procedura de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul Regional SC AQUABIS SA
- ☑ S-a urmărit situația petițiilor și sesizărilor înregistrate la sediul Operatorului Regional și al Autorității delegante
- ☑ S-a urmărit situația investiției în infrastructura de apă și canalizare, realizate din economiile disponibile din Fondul de Coeziune – Axa I POS MEDIU 2007-2015
- ☑ Au fost organizate sedințe de lucru în vederea analizei și avizării Organigramei și a Statului de Funcții ale Operatorului Regional SC AQUABIS SA Bistrita.
- ☑ Monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de Operatorul Regional prin Contractul de Delegare, cu privire la respectarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate Operatorului și calitatea serviciilor furnizate utilizatorilor;
- ☑ Pentru atingerea indicatorilor financiari și manageriali propuși în Contractul de delegare, Asociația a urmărit eficientizarea serviciilor în fiecare localitate, creșterea gradului de conectare din aria de deservire și reducerea pierderilor de apă nefacturată;
- ☑ A propus spre aprobare Planul de evoluție a tarifelor, corelat cu dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor și aprobarea anuală a tarifelor ajustate conform prevederilor legale, cu respectarea limitelor de suportabilitate ale populației și a principiului “poluatorul plătește”;
- ☑ A.D.I Bistrita-Nasaud a analizat, avizat și aprobat, tarifele Operatorului Regional SC AQUABIS SA Bistrita, pentru apă și canalizare, ori de câte ori a fost necesar, cu respectarea prevederilor contractului de împrumut al Operatorului cu BERD.
- ☑ În vederea delegării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a Consiliilor locale, Asociația a efectuat întâlniri de lucru în teren cu reprezentanții constructorului, Operatorul regional și reprezentanții primăriilor;
- ☑ ADI Bistrita-Nasaud a monitorizat, analizat și avizat procedura de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului regional SC AQUABIS SA Bistrita, ca urmare a înființării unor puncte de lucru.
- ☑ Asociația și-a îmbunătățit comunicarea cu Operatorul regional în vederea atingerii obiectivelor comune asumate prin Contractul de Delegare;
- ☑ Au completat și actualizat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare și au informat regulat asociații despre aceasta;
- ☑ ADI Bistrita-Nasaud a urmărit situațiile financiare și indicatorii de performanță ale Operatorului regional S.C AQUABIS S.A Bistrita;
- ☑ ADI Bistrita-Nasaud a monitorizat presa locală cu privire la articolele publicate în legătură cu proiectul “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrita-Nasaud”;
- ☑ Asociația a asigurat, ca partener activ, interfața între Autoritățile locale și Operatorul Regional, privind aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciilor și coordonează politicile,

strategiile locale si modalitatile de organizare a Serviciului, în vederea creșterii progresive a nivelului de acoperire ale acestuia;

- ☑ Urmărirea respectării de către membrii ADI Bistrița-Năsăud a prevederilor din Tratatul de aderare la Uniunea Europeană și a conformării la Directivele Europene în ceea ce privește calitatea apei și a epurării apelor uzate;
- ☑ Monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar fata de Operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;
- ☑ Acțiuni de susținere a membrilor ADI Bistrița-Năsăud în vederea atingerii și respectării standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor, în vederea realizării infrastructurii locale de apă și canalizare;
- ☑ Participarea la sedintele lunare a Contractelor de lucrari ale Proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”, prin care s-a urmarit modul in care se implementeaza lucrarile contractate in cadrul Proiectului.

2. Continuarea Proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bistrita-Nasaud”, Faza II , POIM 2014-2020

Actiuni realizate in cadrul aparatului tehnic al ADI Bistrita-Nasaud cu privire la **continuarea proiectului** “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”, Faza a II-a, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, in anul 2016:

- ☑ Reprezentantii Asociatiei au urmarit si participat la derularea procedurii de desemnare a viitorului consultant pentru proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”, Faza a II-a, pentru perioada 2014-2020;
- ☑ Asociatia a urmarit derularea proiectului pentru asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată din județul Bistrita-Nasaud, în perioada 2014-2020, în vederea desemnării viitorului Consultant;
- ☑ Diseminarea informatiilor continute in proiect si in mod deosebit a unor materiale informative cu privire la intreg proiectul judetean, catre membrii ADI Bistrita-Nasaud, in vederea validarii si insusirii acestora de catre ei;
- ☑ Asociatia a asigurat, ca partener activ, interfața între Autoritățile locale și Operatorul Regional, privind aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciilor și coordonează politicile, strategiile locale si modalitatile de organizare a Serviciului, în vederea creșterii progresive a nivelului de acoperire ale acestuia;
- ☑ Acțiuni de susținere a membrilor ADI Bistrița-Năsăud în vederea atingerii și respectării standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor, în vederea realizării infrastructurii locale de apă și canalizare;

STADIUL PROIECTULUI FINANTAT DIN FONDUL DE COEZIUNE PE CONTRACTELE DE SERVICII SI DE LUCRARI

1. FAZA 1 - POS Mediu (2007-2016)

Stadiul derulării contractelor din proiectul Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în județul Bistrița-Năsăud, finanțat prin POS Mediu (2007-2016)

Notă:

- *Stadiul fizic pentru contractele de lucrări este preluat din rapoartele Inginerului – Eptisa.*

A. Contractul de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului

Data semnării contractului: 15.11.2010

Valoarea contractului: 8.813.514,96 lei

Contractant: SC Aecom Ingineria SRL

Data de finalizare a contractului: 31.12.2015

Stadiul fizic de implementare: 100%

Lucrări prevăzute în contract aflate în derulare:

- ✓ Asistență tehnică pentru managementul proiectului,
- ✓ Asistență tehnică din partea proiectantului.
- ✓ Asistență tehnică pentru publicitatea proiectului.
- ✓ Suport pentru activitatea de managementul pierderilor.

B. Contractul de Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor

Data semnării contractului: 07.12.2010

Valoarea contractului: 10.268.895 lei

Contractant: Eptisa Romania SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria SL Spania

Data de finalizare a contractului: 04.07.2015

Stadiul fizic de implementare: 100%

Lucrări prevăzute în contract și stadiul acestora:

- ✓ Asigurarea, în calitate de Inginer (conform prevederilor FIDIC), a supervizării contractelor de lucrări privind îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare,
- ✓ Urmărirea progresului lucrărilor, asigurarea controlului calității și a securității muncii,
- ✓ Verificarea rapoartelor Antreprenorilor, metodelor de lucru, a proiectelor și a documentelor tehnice.

C. Contractul de lucrări 1- Reabilitare rețele de distribuție apă și canalizare în Municipiul Bistrița, rețele de distribuție apă și aducțiuni în localitățile din SZAA Bistrița

Data semnării contractului: 10.10.2012

Valoarea contractului: 24.315.759, 93 lei

Contractant: SC Serbis SRL

Data de finalizare a contractului: 20.05.2014

Stadiul fizic de implementare: 99.29%.

Obiecte:

- Obiect 1- Reabilitare rețea de canalizare în mun. Bistrița
- Obiect 2- Reabilitare rețele de distribuție apă potabilă în mun. Bistrița
- Obiect 3 - Rețea distribuție Sărățel
- Obiect 4- Aducțiune apă potabilă Șieu-Odorhei
- Obiect 5- Rețea de distribuție Șieu- Odorhei
- Obiect 6- Rețea de distribuție Șintereag
- Obiect 7- Rețea de distribuție Cociu- Mogoșeni
- Obiect 8- Rețea de distribuție Nimigea

Lucrări prevăzute și executate în cadrul contractului:

- ✓ Extindere conducte aducțiune – 5.889 m
- ✓ Extindere rețele de distribuție a apei – 43.046 m
- ✓ Reabilitare rețele de distribuție a apei – 12.779 m
- ✓ Reabilitare rețele canalizare – 8.078 m
- ✓ Reabilitare racorduri canalizare – 515 buc.
- ✓ Reabilitare bransamente apă – 695 buc
- ✓ Bransamente apă – 1.489 buc
- ✓ Rezervoare noi – 2 buc.

- ✓ Stații pompare noi apă potabilă – 1 buc.

D. Contractul de lucrări 2- Stație de epurare apă uzată și colectoare de transfer pentru clusterele Bistrița, Beclean, Salva, Sîngeorz-Bai

Data semnării contractului: 14.05.2012

Valoarea contractului: 73.511.468 lei

Contractant: Asocieria: Hidrocanal SRL (lider) și Von Roll BHU Umwelttechnik GmbH (asociat)

Data de finalizare a contractului: 10.11.2015

Stadiul fizic de implementare: 98.21%

Lucrări prevăzute și executate în cadrul contractului:

- ✓ Modernizare Stație de Epurare Bistrița 131.000 l.e
- ✓ Stație de Epurare nouă Beclean 20.000 l.e
- ✓ Stație de Epurare nouă Salva 20.000 l.e
- ✓ Stație de Epurare nouă Sîngeorz Băi 12.000 l.e
- ✓ Colector nou Bata – Beclean – 12.651 m
- ✓ Colector nou apă uzată Nasaud – Salva – 3.059 m
- ✓ Colector nou apă uzată Rodna – Sangeorz-Bai – 11.247 m
- ✓ Stații de pompare transfer apă uzată – 9 buc.

E. Contractul de lucrări 3 - Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița

Din acest contract, în urma necesității reproiectării pentru Obiectul 4, a derivat un nou contract de lucrări - CL 3/1, ce va fi analizat mai jos.

Data semnării contractului: 22.06.2011

Valoarea contractului: 27.176.322,99 lei

Contractant: SC Hidroconstrucția SA

Data de finalizare a contractului: 11.02.2015

Stadiul fizic de implementare: 98.48 %

Obiecte:

- Obiect 1 - Extindere conductă magistrală Podirei – Șintereag
- Obiect 2 - Extindere conductă magistrală Șintereag - Nimigea de Jos
- Obiect 3 - Extindere conductă magistrală Nimigea de Jos – Cociu
- Obiect 4 - Reabilitare conductă magistrală Bistrița - Crainimăt - acest obiect face obiectul contractului CL 3/1
- Obiect 5- Reabilitare cămine de vane și rețele în Bistrița

Lucrări prevăzute și executate în cadrul contractului:

- ✓ Extindere conductă aducțiune Podirei – Șintereag – 11.994 m
- ✓ Stație de pompare apă potabilă – 1 buc.
- ✓ Rezervor Șintereag – 1 buc.
- ✓ Extindere conductă aducțiune Șintereag - Nimigea de Jos – 8.715 m
- ✓ Rezervor Nimigea de Jos – 2 buc.
- ✓ Extindere conductă aducțiune Nimigea de Jos – Cociu – 10.647 m
- ✓ Rezervor Cociu – 1 buc.
- ✓ Reabilitare conductă aducțiune Bistrița – 10.626 m
- ✓ Reabilitare camine de vane – 17 buc.

F. Contractul de lucrări 3/1 - Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița - Reabilitare conductă magistrală Bistrița- Crainimăt

Data semnării contractului: 02.08.2013

Valoarea contractului: 6.398.295,12 lei

Contractant: SC Hidroconstrucția SA

Data de finalizare a contractului: 02.12.2015

Stadiul fizic de implementare: 100%

Obiecte:

Reabilitare conducta magistrală Bistrița - Crainimăt

Lucrări prevăzute și executate în cadrul contractului:

✓ Reabilitare conducta magistrală Bistrița – Crainimăt – 10.287 m

G. Contractul de lucrări 3/2 - Proiectare și execuție lucrări de racordare la rețeaua electrică a obiectivului „Reabilitare și extindere conducte de transport și aducțiuni apă potabilă sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița”

Data semnării contractului: 30.07.2014

Valoarea contractului: 422.201,37 lei

Contractant: SC Electroursa Servcom SRL

Data de finalizare a contractului: 31.12.2014

Stadiul fizic de implementare: 100%

H. Contractul de lucrări 4- Extindere rețele de distribuție a apei și canalizare în aria de deservire Beclean

Data semnării contractului: 03.01.2013

Valoarea contractului: 15.921.810,01 lei

Contractant: SC Serbis SRL

Data de finalizare a contractului: 03.12.2015

Stadiul fizic de implementare: 100%

Obiecte:

Obiect 1 - Extindere rețea de canalizare în orașul Beclean

Obiect 2 - Modernizare sistem de alimentare cu apă Beclean

Obiect 3 - Rețea de canalizare Braniștea și Măluț

Obiect 4 - Rețea de canalizare Bața-Reteag

Obiect 5 - Rețea de canalizare Uriu- Cristeștii Ciceului

Obiect 6 - Sistem de alimentare cu apă Căianu Mic- Căianu Mare

Lucrări prevăzute și executate în cadrul contractului:

- ✓ Extindere conducte aducțiune – 11.245 m
- ✓ Extindere rețele de distribuție a apei – 11.218 m
- ✓ Extindere rețele de canalizare – 18.265 m
- ✓ Stație de pompare apă potabilă – 1 buc.
- ✓ Stație de pompare apă uzată – 5 buc.
- ✓ Rezervoare noi – 2 buc.
- ✓ Bransamente apă – 515 buc.
- ✓ Racorduri canalizare – 657 buc.

I. Contractul de lucrări 5- Stație de Tratare nouă pentru localitatea Beclean

Valoarea contractului: 21.670.805,86 lei

Contractant: CML.RO SRL & Aqua Residuos Y Medio Ambiente SA, Barcelona

Data de finalizare a contractului: 11.12.2013

Stadiul fizic de implementare: 100 %

J. Contractul de lucrări 6- Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatile Nasaud, Salva, Sangeorz-Bai si Maieru; Aductiuni apa potabila pentru localitatile Rebra-Nasaud si Maieru – contractul a fost reziliat la data de 19.10.2015 si fazat pentru POIM 2014 - 2020

Obiecte:

- Obiect 1- Rețea de canalizare menajeră Salva
- Obiect 2- Reabilitare conductă de aducțiune și sistem de alimentare cu apă Năsăud
- Obiect 3 – Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă Telciu
- Obiect 4- Extindere și reabilitare rețele de canalizare Sîngeorz Băi
- Obiect 5- Rețea de canalizare Maieru și Anieș
- Obiect 6- Reabilitare sistem de alimentare cu apă Maieru și Anieș
- Obiect 7- Extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă Sîngeorz Băi

K. Contractul de lucrări 7- Extindere retele de distributie a apei, canalizare si statie de epurare in Feldru

Data semnării contractului: 05.09.2012

Valoarea contractului: 11.791.819 lei

Contractant: Asocierea -Mis Grup SRL (lider) -AQUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA
-Allplan Proiect SRL

Data de finalizare a contractului: 08.03.2015.

Stadiul fizic de implementare: 99,10%

Obiecte:

- Obiect 1 - Extindere rețea de distribuție Feldru
- Obiect 2- Stație de epurare Feldru
- Obiect 3- Extindere rețele de canalizare Feldru

Lucrări prevăzute și executate în cadrul contractului:

- ✓ Extindere retele de distributie a apei – 2.000 m
- ✓ Bransamente apa – 120 buc.
- ✓ Extindere retele de canalizare – 7.091 m
- ✓ Statie epurare noua 7.000 l.e – 1 buc.
- ✓ Statie de pompare apa uzata – 2 buc.
- ✓ Racorduri canalizare – 438 buc.

L. Contractul de servicii pentru auditul proiectului

Data semnării contractului: 11.03.2013

Valoarea contractului: 175.002 lei

Contractant: SC BDO Audit SRL

Data de finalizare a contractului: 10.05.2016

Stadiul fizic de implementare: 100%

Lucrări prevăzute în contract și stadiul acestora: auditul proiectului.

M. Contractul de lucrări 8 - Extindere de retele de alimentare cu apa,canalizare,tratate ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistrita-Nasaud, finanțat prin POS Mediu - ECONOMII

LOT 1 - Extinderea retelelor de apa si canalizare, tratare apa potabila, statie de epurare ape uzate si statii de pompare apa/ape uzate, gospodarie apa si bransamente individuale in com. Sintereag, com. Sieu-Odorhei, com. Uriu, com. Nimigea si com. Chiuza, jud. Bistrita-Nasaua

Contractor: Asocierea SC Boccardo Entreprise SRL, SC MIS Grup SRL, SC AL Stom Company SRL si Hidrocanal SL, lider SC Boccardo Entreprise SRL
Valoare contract: 31.465.708,01 lei din care div. si neprev. 1.665.814,07 lei
Stadiul fizic de implementare: 93,79%

Obiecte:

- Obiect 1.** Extindere retea si bransament apa, in Comuna Nimigea, localitațile Nimigea de Sus, Mocod, Nimigea de Jos si Floresti, jud. Bistrița-Nasaud
- Obiect 2.** Extindere retea si bransament apa, in Comuna Nimigea, localitațile Mogoseni, Taure, Mintiu, jud. Bistrița-Nasaud
- Obiect 3.** Aductiune si Distributie apa potabila in localitatile Agrisu de Sus si Agrisu de Jos, Comuna Sieu Odorhei, jud. Bistrita-Nasaud
- Obiect 4.** Aductiune si distributie apa potabila in localitatea Bretea , comuna Sieu-Odorhei
- Obiect 5.** Retea de distributie apa in comuna Sieu Odorhei (Sieu-Cristur si Sirioara, suplimentare bransamente in Coasta si Sieu-Odorhei)
- Obiect 6.** Extindere retele apa in intravilan localitatile Sintereag, Sieu-Sfantu si Cociu, comuna Sintereag, jud. Bistrița-Năsăud
- Obiect 7.** Extindere rețea de canalizare menajera in comuna Uriu, județul Bistrița-Nasau d
- Obiect 8.** Sistem de colectare si canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Chiuza, jud. Bistrita-Nasaud (neeligibil)

Lucrările prevăzute si executate prin contract pentru aceste obiecte sunt:

- ✓ Conducta apă potabilă – 58.293 m
- ✓ Branșamente alimentare cu apă – 1.959 buc.
- ✓ Conducte de canalizare – 49.595 m
- ✓ Racorduri la conducte de canalizare – 1.571 buc.
- ✓ Stație de epurare – 1 buc.
- ✓ Rezervoare – 7 buc.
- ✓ Statie de pompare apa uzata – 21 buc
- ✓ Statie de pompare apa si clorinare – 1 buc.

Numărul locuitorilor care beneficiază de investițiile în cadrul lotului 1 este de aproximativ 11.000 de beneficiari.

LOT 2 - Extindere retele de apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din com.Cetate, com. Budacu de Jos, com. Sieu-Magherus si mun. Bistrita (cart. Valea Rusului, Valea Castailor si Unirea), judetul Bistrita-Nasaud

Contractor: Asocierea SC Indeminarea Prodcom SRL, SC Sinecom SA si SC Constructii SA, lider SC Indeminarea Prodcom SRL
Valoare contract: 19.761.754,1 lei din care div. si neprev. 1.046.199,5 lei
Stadiul fizic de implementare: 96.12 %

Obiecte:

- Obiect 9.** Sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Cetate, jud.Bistrita Nasaud
- Obiect 10.** Conducta de aductiune apa potabila Bistrita-comuna Budacu de Jos-comuna Cetate, judetul Bistrita Nasaud
- Obiect 11.** Extindere retele apa in intravilan localitatea Saratel, comuna Sieu-Magherus, jud. Bistrița-Năsăud
- Obiect 12.** Reabilitare retea apa str.Principala, cartier Unirea, municipiul Bist-ita, jud.Bistrita-Nasaud
- Obiect 13.** Extindere retea apa str.Valea Castailor, pentru alimentarea cu apa a locatarilor si a pepinierei Silvice si bransament apa pentru pepiniera, municipiul Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

Obiect 14. Extindere alimentare cu apa potabila a cartierului Valea Rusului, municipiul Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

Obiect 15. Extindere retea publica de canalizare a apelor uzate menajere in cartierul Valea Rusului, municipiul Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud- nu se lucrează încă.

Lucrările prevăzute si executate prin contractul de finanțare pentru aceste obiecte sunt:

- ✓ Conduțe apă potabilă – 35.563 m
- ✓ Branșamente alimentare cu apă – 258 buc.
- ✓ Conduțe de canalizare – 32.911 m
- ✓ Racorduri la conduțe de canalizare – 998 buc.
- ✓ Stație de epurare – 1 buc.
- ✓ Stație de pompare apa uzata – 8 buc
- ✓ Stație de pompare apa si clorinare – 2 buc.
- ✓ Rezervoare – 3 buc.

Numărul locuitorilor care beneficiază de investițiile în cadrul lotului 2 este de aproximativ 11.500 de beneficiari.

LOT 3 - Extindere retele de apa, canalizare si bransamente individuale in com. Feldru si com. Sant, judetul Bistrita-Nasaud

Contractor: Asocierea SC. Mis Grup. SRL, SC Boccardo Entreprise SRL, Hidrocanal SL, SC TCM Nord SA, lider SC. Mis Grup. SRL

Valoare contract: 25.854.369,4 lei din care div. si neprev. 1.368.746,33 lei

Stadiul fizic de implementare: 89,41 %

Obiecte:

Obiect 16. Extindere retea distributie apa potabila, in comuna Feldru Etapa II, jud.Bistrita-Nasaud

Obiect 17. Extindere retea canalizare, in comuna Feldru Etapa II, jud.Bistrita-Nasaud

Obiect 18. Sistem de alimentare cu apa in comuna Sant, jud.Bistrita-Nasaud

Obiect 19. Sistem de canalizare in comuna Sant, jud.Bistrita-Nasaud

Lucrările prevăzute si executate prin contractul de finanțare pentru aceste obiecte sunt:

- ✓ Conduțe apă potabilă – 28.582 m
- ✓ Branșamente alimentare cu apă – 968 buc.
- ✓ Conduțe de canalizare – 33.441 m
- ✓ Racorduri la conduțe de canalizare – 1.405 buc.
- ✓ Stație tratare (clorinare) – 2 buc.
- ✓ Rezervoare – 3 buc.
- ✓ Stație de pompare apa uzata – 16 buc
- ✓ Stație captare apa – 2 buc.

Numărul locuitorilor care beneficiază de investițiile în cadrul lotului 3 este de aproximativ 7.000 de beneficiari.

2. FAZA II - POIM (2014-2020)

La nivel national:

- 1. Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 09.07.2015 (conform deciziei nr. 4823) si este programul operațional cu cea mai mare alocare din actuala perioadă de programare 2014-2020;**

2. În perioada **august 2015 – decembrie 2015**, la nivelul AM POIM a fost elaborat și lansat spre consultare publică, prin publicarea pe site-ul MFE (www.fonduri-ue.ro), **Ghidul Solicitantului** pentru potențialii beneficiari ai Programul Operațional Infrastructura Mare.
3. În prezent **NICIUN operator din România nu are aprobată finanțarea necesară pentru demararea procedurilor legale de selectare a constructorilor/antreprenorilor** pentru executia lucrărilor în infrastructura de apă și apă uzată.
4. **Singurele finanțări ce se vor aproba**, începând cu 03.10.2016, vor fi cele făcute, precum și cele de asistență tehnică, unde ne încadram și noi, județul Bistrița-Năsăud, cu Contractul de Lucrări nr. 6 - lucrări ce se vor realiza în Sangeorz-Bai, Maieru, Rebrisoara, Năsăud, Salva și Telciu, lucrări pentru care s-a demarat procedura de actualizare a proiectului, pentru a putea fi pregătiți, ca la momentul aprobării notificării de plată, să se poată lansa pe SEAP licitația pentru adjudecarea contractului.

La nivel local:

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, în colaborare cu reprezentanții companiei de apă S.C. AQUABIS S.A Bistrița, au demarat procedurile necesare în vederea **actualizării Master Planului județului Bistrița-Năsăud, Faza a II – a 2014-2020**, și identificarea viitoarelor investiții ce vor fi finanțate prin POIM, conform Listei de Investiții Prioritare 2014-2020
2. Astfel, în cursul anului 2014, **Master Planul Județean cu L.I.P au fost aprobate** de fiecare unitate administrativ-teritorială și depuse la Ministerul Fondurilor Europene,;
3. În cursul anului 2015, a avut loc licitația publică pentru proiectul *„Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud, în perioada 2014 – 2020”*, în vederea desemnării **Consultantului care**, pe baza Master Planului Județean aprobat și a solicitărilor venite din partea unităților administrativ-teritoriale, va realiza Studiile de fezabilitate și Proiectele tehnice aferente investițiilor propuse spre finanțare.
4. În luna decembrie 2015, **a fost desemnat Consultantul** - Asocieria SC TPF CPproject SRL – Compania de Consultanță și Asistență Tehnică (CCAT) – Getinsa-Payma SRL și a fost semnat contractul de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire în proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru Bistrița-Năsăud;
5. În perioada ianuarie 2015 – septembrie 2016, **contractul de asistență tehnică a fost suspendat**, acest lucru datorându-se faptului că, procedura de licitație privind desemnarea Consultantului **a fost contestată în instanța de judecată**, CNSC decidând continuarea procedurii, iar Curtea de Apel Cluj hotărând că raportul procedurii, a fost admis în parte astfel ca, Operatorul județean a fost obligat să ceară rezilierea contractului (pentru aplicarea deciziei Curtii), lucru ce s-a și întâmplat, hotărârea Tribunalului Bistrița-Năsăud fiind de reziliere, cu drept de recurs la Curtea de Apel Cluj;
6. La data de 22.09.2016, la Curtea de Apel Cluj, a avut loc ultimul termen al procesului, pentru dosarul mai sus menționat, soluția dată după deliberare fiind **„amână pronunțarea la data de 29.09.2016, având nevoie de timp pentru a delibera”**.
7. La data de 29.09.2016, Curtea de Apel Cluj s-a pronunțat în sensul că, recunoaște contractul semnat între S.C AQUABIS S.A Bistrița – în calitate de Beneficiar – și asocieria SC TPF CPproject SRL – Compania de Consultanță și Asistență Tehnică (CCAT) – Getinsa-Payma SRL – în calitate de Consultant, și menține restul dispozițiilor hotărârii Tribunalului Bistrița și Curtii de Apel Cluj (de pe fond).
8. După primirea motivării deciziei Curtii de Apel Cluj, s-au formulat 2 adrese – una către Direcția Generală a Programului Operațional Infrastructura Mare și alta către Agenția Națională pentru Achiziții Publice – prin care cele două instituții au fost informate asupra

- situatiei dosarului de achizitie publica si li s-a solicitat un punct de vedere privind certificarea contractului.
9. In termen legal, s-au primit raspunsuri similare de la cele doua institutii, DG POIM si ANAP, cu solicitarea de a ne adresa Curtii de Apel Cluj, prin formularea unei cereri de indreptare/lamurire/completare a dispozitivului hotararilor.
 10. In acest sens, s-au facut doua actiuni in instanta: contestatie in anulare si revizuirea dispozitivului hotararii, ambele fiind respinse.
 11. Se vor transmite adrese catre DG POIM si ANAP, cu prezentarea situatiei la zi a dosarului si se va solicita DG POIM, certificarea contractului si aprobarea finantarii.

CAPITOLUL VII - MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APA SI CANALIZARE INCHEIAT CU SC AQUABIS SA BISTRITA

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare este documentul esential pentru atingerea obiectivelor de investitii propuse, reprezentand un model institutional important, care permite unui operator mare, puternic si cu experienta sa furnizeze serviciile de alimentare cu apa si de canalizare in mai multe unitati administrative teritoriale. Contractul de Delegare dovedeste faptul ca, mecanismul de dezvoltare regional din cadrul procesului de integrare europeana respecta hotararile Consiliilor Locale privind, mai ales, planul de investitii, politica de preturi si tarife, sistemul de garantii si drepturile de control.

Potrivit legislatiei romane, Consiliile locale au competenta exclusiva de a defini principiile organizationale si operationale in domeniul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si modificarile si completarile aduse acestora in interes public. Art. 136 din Constitutia Romaniei, Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Legea 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie "principiile generale ale organizarii, intretinerii si dezvoltarii sistemelor de alimentare cu apa potabila si de canalizare in cadrul limitelor teritoriale ale localitatilor".

Astfel, pe parcursul anului 2016, Contractul de Delegare s-a modificat si completat cu ocazia delegarii gestiunii serviciilor Consiliilor Locale Lechinta, Dumitra si Telciu, care au demarat si implementat proiecte de investitii in infrastructura de apa si apa uzata, prin alte programe europene sau de stat (PNDR, OG 28, etc), catre Operatorul regional SC "AQUABIS" SA Bistrita.

Actiuni realizate in cadrul aparatului tehnic al ADI Bistrita-Nasaud cu privire la **monitorizarea Contractului de Delegare:**

- ☒ Comunicarea cu Operatorul regional in ceea ce priveste adresele de notificare a defectelor pe contractele de lucrari implementate, in vederea stabilirii de comun acord cu Constructorul a solutiilor de remediere si acordarea asistentei tehnice in vederea executiei, in cazul in care se impune;
- ☒ Urmarirea preluarii serviciului de apa si canalizare de catre SC AQUABIS SA, ca si semnatare a contractului de delegare si inceperea operarii efective;
- ☒ Urmarirea reglementarii in domeniul mediului, sanatatii publice si gospodarii apelor a serviciului apa si canalizare in conformitate cu prevederile legale in vigoare, impreuna cu operatorul regional si beneficiarii locali membrii ai ADI Bistrita-Nasaud;
- ☒ Urmarirea aplicarii politicii tarifare prevazute in contractul de delegare si a legislatiei in domeniu, aprobarea tarifelor la apa potabila si canalizare, canalizare - epurare, in urma analizarii metodologiei de calcul prevazute in cap. Dispozitii speciale, Partea Comuna - Modificarea ajustarea preturilor si tarifelor. Au fost emise in acest sens Hotarari ADI Bistrita-Nasaud;
- ☒ Urmarirea respectarii politicii de personal din contractul de delegare, aprobarea prin Hotararea ADI a organigramei de personal propusa de SC AQUABIS SA;

- ☒ Aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe executate de SC AQUABIS SA in baza Contractului de delegare si a Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor de apa si canalizare, armonizat pentru Jud. Bistrita-Nasaud;
- ☒ Urmărirea indeplinirii cerintelor contractuale privind plata redeventei catre beneficiarii locali;
- ☒ Pregatirea documentatiei in vederea extinderii contractului de delegare – masuri de realizat in vederea delegarii serviciului de alimentare cu apa potabila.

CAPITOLUL VIII – FINANCIAR

SITUATIA FINANCIARA ADI LA 31.12.2016

I. Total VENITURI realizate pe parcursul anului 2016 sunt in valoare de **3.009.960 lei** fiind impartite astfel:

- Venituri din cotizatiile membrilor 549.281 lei, fata de valoarea previzionata de 660.000 lei, surse neincasate datorita situatiei financiare critice a membrilor cotizanti pe anul 2016, (situatia restantelor prezentata in **anexa nr.1**)
- Venituri din anii precedenti s-au realizat in valoarea de 28.000 lei fata de 58.000 lei, cat trebuia sa se incaseze din datoriile mai vechi ale beneficiarilor;
- Venituri din dobanzi in valoare de 679 lei s-au obtinut din plasarea disponibilitatilor din contul bancar
- Venituri din taxe inscriere noi membrii in valoare de 0 lei sunt venituri neprevizionate dar realizate;
- Venituri din redevente 2.460.000 lei
- Disponibilul din banca si casierie in valoare de 463.752 lei a fost utilizat pentru platile curente ale asociatiei;

II. Total CHELTUIELI realizate pe parcursul anului 2016 sunt in valoare de **3.044.554 lei** fiind impartite astfel:

- Cheltuieli cu personalul in valoare de 351.076 lei, reprezentand total cheltuieli cu salariile personalului si contributii la bugetul de stat pentru salarii, fiind mai mare fata de ce s-a previzionat;
- Cheltuieli materiale in valoare de 9.085 lei, compuse din materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar si cheltuieli cu combustibilul, fiind mai mici fata de ce s-a previzionat. S-au facut economii si s-a respectat fondul prevazut;
- Cheltuieli generale in valoare de 19.393 lei, care cuprind cheltuieli de publicitate, protocol, posta, servicii telefonie mobila si fixa si cheltuieli cu asigurari, terti, furnizori, energie electrica si apa. S-au facut economii la toate aceste cheltuieli si astfel nu s-a depasit valoarea totala previzionata; cheltuielile generale cuprind si cheltuielile cu comisioanele bancare.
- Cheltuieli cu redeventa in valoare de 2.665.000 lei

III. Concluzii:

1. La sfarsitul anului 2016, incasarile din cotizatiile aferente anilor precedenti au fost in cuantum de 549.281 lei, realizate in procent de 83.22 %.
2. Se continua actiunea de recuperare a sumelor datorate de membrii cotizanti, indeosebi a celor aferente anilor precedenti. S-au emis de catre Asociatie instiintari de plata.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Grec Răzvan Adrian**

