

## HOTĂRÂRE

### privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud,

Având în vedere :

- Prevederile articolului 26, aliniatul (2), litera a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud;
- Raportul de activitate nr. 124/20.02.2023 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2022;
- Decizia Consiliului Director nr. 4/07.04.2023 privind avizarea Raportului de activitate al Asociației pe anul 2022;


## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aprobă **Raportul de activitate pentru anul 2022** al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, în forma prezentată în Anexa la prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

**Art.3.** Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul Director prin aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

**PREȘEDINTE**  
**MOLDOVAN GRIGORE FLORIN**



**DIRECTOR EXECUTIV**  
**GRĂC RĂZVAN ADRIAN**

Întocmit: Secretar, Bozeșan Agota Eufrozina / 2 ex.

Nr. 1

Adoptată în ședința din data de 24.04.2023 cu un număr de 41 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri" și 0 voturi "împotriva" din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației, prezenți la ședința 41



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII DE  
ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD

RO420080 Mun. Bistrița, Piața Petru Rareș, Nr. 1-2, | CIF: 23134800

☎ 0263/235633 | 📠 0263/209930 | ☎ 0748117705

✉ adiapacanal\_bn@yahoo.com | 🌐 www.adiac-bn.ro

Nr. 124 din 20.02.2023

## **RAPORT DE ACTIVITATE**

# **AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD**

pentru anul 2022

# CUPRINS

---

|   |                                                                                                                                                |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | CAPITOLUL I – DESPRE ASOCIAȚIE, APARATUL TEHNIC AL ASOCIAȚIEI .....                                                                            | 2  |
| 2 | CAPITOLUL II – PREZENTARE PROGRAM INVESTIȚII 2014-2020 (2023).....                                                                             | 7  |
| 3 | CAPITOLUL III – ADUNĂRI GENERALE.....                                                                                                          | 8  |
| 4 | CAPITOLUL IV – CONSILIUL DIRECTOR.....                                                                                                         | 11 |
| 5 | CAPITOLUL V – ACȚIUNI ÎN INSTANȚĂ.....                                                                                                         | 13 |
| 6 | CAPITOLUL VI – INVESTIȚII.....                                                                                                                 | 13 |
| 7 | CAPITOLUL VII – MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII<br>SERVICIULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT CU AQUABIS S.A. BISTRIȚA ..... | 20 |
| 8 | CAPITOLUL VIII – FINANCIAR .....                                                                                                               | 22 |

# 1 CAPITOLUL I – DESPRE ASOCIAȚIE, APARATUL TEHNIC AL ASOCIAȚIEI

---

La nivelul județului Bistrița-Năsăud, primul pas al procesului de regionalizare a fost îndeplinit prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară « **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud** »

« **ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD** » s-a înființat din dorința de cooperare și asociere a Consiliilor Locale ale Unităților Administrativ Teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, inclusiv a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin reprezentanții legali ai acestora.

Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud** este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înființată prin încheierea civilă nr. 1100/CC/2007 pronunțată în dosarul nr. 7854/190/2007 de Judecătoria Bistrița-Năsăud, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 15/A/2008.

## SCOPUL ASOCIAȚIEI

Conform prevederilor art. 11, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, scopul unei asociații de dezvoltare intercomunitară este realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

**Scopul** Asociației îl constituie realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare regională în domeniul apei potabile și a apei uzate în județul Bistrița-Năsăud, pentru:

- îmbunătățirea calității serviciului;
- practicarea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației;
- aplicarea principiului „poluatorul plătește”;
- atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului
- creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului ce stă la baza constituirii Asociației.

## OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

**Obiectivele** Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare și infrastructura aferentă, sunt următoarele:

- Să încheie Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul, prevăzut la art. 19 alin.2 lit. a) din Statutul Asociației, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre care vor constitui împreună Autoritatea Delegantă. Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul va fi aprobat în prealabil de către consiliile locale membre ale asociației și de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
- Realizarea de activități de control și informare privind Operatorul Regional, conform Statutului și Actului Constitutiv;
- Pregătirea și promovarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor de apă și apă uzată;
- Să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru Autoritățile Locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciilor, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;
- Să asigure elaborarea și să aprobe Caietele de sarcini, masterplanul și Regulamentul consolidat și armonizat al Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Operatorului;
- Să vegheze la punerea în aplicare a proiectelor de investiții încredințate Operatorului în temeiul Contractului de Delegare;
- Să monitorizeze respectarea obligațiilor asumate de Operator prin Contractul de Delegare, îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate Operatorului și calitatea Serviciilor furnizate utilizatorilor;
- Să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Autorităților Locale în legătură cu Serviciile:
  - Păstrarea tarifelor la un nivel care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul poluatorul plătește, în conformitate cu art.19 al. 2 lit. (d) din Statutul Asociației.
  - Creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciilor.
  - Bună prestare din punct de vedere tehnic al Serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestora.
  - Menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Servicii.
  - Bună gestiune a resurselor umane.
- Să fie un pol al competențelor administrative, financiare, tehnice și economice în beneficiul Autorităților Locale și al Serviciilor;
- Să acorde ajutor Autorităților Locale și Operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării Programului de Dezvoltare al Serviciilor și, dacă este cazul, să obțină astfel de fonduri care vor fi puse la dispoziția Operatorului.
- Exercițarea în numele membrilor ADI, în limita întinderii și a condițiilor împuternicirii conferite ADI de aceștia, a anumitor prerogative referitoare la servicii.

Pe toată perioada de implementare a proiectului județean, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud și Operatorul Regional AQUABIS S.A. Bistrița, au desfășurat următoarele activități generale, specifice programelor europene:

- respectarea termenelor, cerințelor, regulilor și recomandărilor fundamentale implementării proiectelor europene finanțate de UE;
- respectarea cadrului legislativ ce reglementează programul de finanțare POS Mediu și POIM, respectiv atât legislația UE cât și legislația națională;
- menținerea legăturii cu ministerele de resort și alte structuri centrale;
- participarea la procesul de implementare a proiectului și supervizarea procedurilor de implementare;
- asigurarea transparenței în privința utilizării fondurilor și a unei politici deschise de informare pentru toți cei interesați;
- cooperarea zilnică și îndeaproape cu toți factorii implicați în implementarea proiectului;
- participarea la ședințele organizate de Beneficiar și alte autorități responsabile cu privire la implementarea proiectului;
- monitorizarea adecvată a evoluției proiectului și rezolvarea promptă a problemelor în conformitate cu planul de implementare;
- asigurarea măsurilor adecvate de publicitate;
- asigurarea respectării reglementărilor comunitare, precum cele privind protecția mediului sau achizițiile publice;
- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea situațiilor neprevăzute ce ar putea afecta desfășurarea proiectului, iar în cazul survenirii unei astfel de situații, luarea măsurilor necesare pentru remedierea acesteia.

Pentru continuarea investițiilor demarate în cadrul Programului Operational Sectorial (POS) Mediu, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud în colaborare cu Operatorul Regional AQUABIS S.A. Bistrița, au inițiat procedurile necesare de absorbție a fondurilor europene aferente perioadei de finanțare 2014 – 2020, prin Programul Operational Infrastructură Mare (POIM).

Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud în colaborare cu Operatorul Regional AQUABIS S.A. Bistrița și alături de toți factorii de decizie județeni și locali - membrii ai Adunării Generale a Asociației, **au fost și sunt implicați în implementarea proiectului județean “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”**, astfel încât, acesta, să-și atingă obiectivele pentru care a fost demarat, respectiv, asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă pentru 95% din populația județului și de canalizare pentru 75%, respectând legislația națională în vigoare, precum și normele și directivele europene în materia apei și apei uzate.

Aparatul tehnic al Asociației este constituit din personal contractual angajat în baza Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii și cu respectarea prevederilor Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Având în vedere SCOPUL și OBIECTIVELE Asociației, de la constituirea acesteia și până în prezent, aparatul tehnic a avut ca principale atribuții:

1. Monitorizarea implementării contractelor de lucrări din cadrul Proiectului județean “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”

2. Mediarea problemelor apărute în timpul execuției lucrărilor de construcții, între cetățean prin intermediul Consiliilor Locale sau orice alte societati sau institutii si Operatorul regional AQUABIS S.A. Bistrita.
3. Colaborarea cu membrii Consiliului de Administrație al AQUABIS S.A. Bistrița, în vederea stabilirii unei strategii, pe termen mediu, privind activitatea de organizare, cea financiară și de personal a Operatorului.
4. Soluționarea oricărei solicitări venite din partea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud sau Consiliilor Locale ale județului Bistrița-Năsăud, a interpelărilor făcute de consilierii județeni și/sau a consilierilor locali, privind activitatea Operatorului regional sau a acțiunilor derulate de acesta.
5. Organizarea unor campanii de informare a populației, referitoare la necesitatea delegării gestiunii serviciilor către Operatorul Regional AQUABIS S.A. Bistrița si a organizării serviciilor de utilități publice privind alimentarea cu apă potabilă și canalizare conform legislației în vigoare. S-a prezentat strategia la nivel județean, privind serviciile de apă și canalizare ale Operatorului Regional, rolul acestuia în accesarea fondurilor de la UE, precum si modul in care au fost planificate investițiile.

Aparatul tehnic al Asociație este format din:

| Funcția           | Nume, Prenume                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Director Executiv | GREC Răzvan Adrian                                                                         |
| Expert            | SALACI-NECHITA Oana<br>(Concediu de creștere a copilului până la data de 28.11.2022)       |
| Consilier         | DINIȘ-VÂRTIC Ionel-Cristian<br>(detașat la AQUABIS S.A. Bistrița de la data de 05.09.2022) |
| Referent          | PĂUN Veronica Flavia                                                                       |
| Inginer           | IGNAT Gheorghe                                                                             |
| Secretar          | BOZEȘAN Ágota Eufrozina                                                                    |
| Contabil          | MOLDOVAN Valeria Victoria                                                                  |
| Economist         | FLUERAȘ Cristina-Georgia                                                                   |
| Consilier Juridic | BODOLAN Mihai-Doru                                                                         |

Principalele atribuții ale personalului Asociației în anul 2022:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secretar</b>          | Asigurarea, în dublu sens, a fluxului informațional între ADI Bistrița-Năsăud, autoritățile publice locale și centrale, Aquabis SA Bistrița și ceilalți colaboratori, ținerea evidenței corespondenței și înregistrarea acesteia în registrul intrărilor, înregistrarea hotărârilor și deciziilor luate de conducere, întocmirea, pregătirea și transmiterea documentelor și adreselor, participarea la ședințele AGA ADI și întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor precum și alte atribuții specifice. |
| <b>Consilier juridic</b> | Acordarea asistență, consultanță și reprezentare juridică Asociației și angajaților acesteia. Reprezintă în instanță, în dosarele civile repartizate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>interesele Asociației, înregistrează fiecare dosar repartizat, îl instrumentează și urmărește soluționarea acestora, precum și alte atribuții specifice.</p> <p>Responsabil de monitorizarea Contractului de lucrări nr. 4 "Extindere rețele de distribuție și canalizare în Comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș", în vederea finalizării investițiilor propuse. Monitorizarea desfășurării contractului; participarea la vizite la punctele unde se derulează lucrări și la întâlnirile la care se discută stadiul fizic și rapoartele de activitate. Menținerea legăturii cu autoritățile publice centrale, locale, cu Operatorul Regional și cu ceilalți factori implicați în procesul de implementare a contractului, precum și sprijinirea lor în obținerea/asigurarea documentelor necesare desfășurării activității.</p> |
| <b>Inginer</b>   | <p>Responsabil de monitorizarea proiectului "Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Colibița, comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud" în vederea finalizării investițiilor propuse. Monitorizarea desfășurării contractului; participarea la vizite la punctele unde se derulează lucrări și la întâlnirile la care se discută stadiul fizic și rapoartele de activitate. Menținerea legăturii cu autoritățile publice centrale, locale, cu Operatorul Regional și cu ceilalți factori implicați în procesul de implementare a contractului, precum și sprijinirea lor în obținerea/asigurarea documentelor necesare desfășurării activității.</p>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Expert</b>    | <p>Asigurarea legăturii dintre Asociație și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, urmărind ca obiectivele Asociației și ale Proiectului "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud" să fie îndeplinite și realizate în termen. Contribuirea la coordonarea activității de elaborare a strategiei de dezvoltare, colectarea datelor de la toate consiliile locale din județ și punerea lor la dispoziția echipei de implementare a proiectului și menținerea legăturii cu unitățile administrative-teritoriale beneficiare de investiții prin proiect.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Referent</b>  | <p>Responsabil de monitorizarea Contractului de lucrări nr. 5 "Extindere alimentare cu apă în comunele Șieu-Măgheruș, Budacu de Jos, Mărișelu, Șieu-Odorhei și Șieu, reabilitare surse Șieu și rezervor Cetate, extindere rețea de canalizare în comuna Dumitra, rețea de canalizare și SEAU în Budacu de Sus și comuna Șieu-Măgheruș", în vederea finalizării investițiilor propuse. Monitorizarea desfășurării contractului; participarea la vizite la punctele unde se derulează lucrări și la întâlnirile la care se discută stadiul fizic și rapoartele de activitate. Menținerea legăturii cu autoritățile publice centrale, locale, cu Operatorul Regional și cu ceilalți factori implicați în procesul de implementare a contractului, precum și sprijinirea lor în obținerea/asigurarea documentelor necesare desfășurării activității.</p>                  |
| <b>Economist</b> | <p>Asigurarea organizării și conducerii contabilității Asociației, asigurarea respectării regulilor de întocmire a situațiilor financiare și depunerea la termen a acestora, întocmirea situațiilor financiare lunare și anuale, asigurarea condițiilor de păstrare a documentelor justificative, a registrelor contabile și situațiilor financiare, asigurarea ținerii la zi a cuantumului cotizației membrilor Asociației, supervizarea activității legate de evidența personalului și de salarizare precum și alte atribuții specifice. Responsabil Control CFP. Responsabil SEAP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Responsabil de monitorizarea Contractului de lucrări nr. 11 "Extindere alimentare cu apă în comunele Braniștea, Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești, Negriștești, Petru Rareș, Uriu și extindere canalizare în Braniștea, Petru Rareș și Uriu" în vederea finalizării investițiilor propuse. Monitorizarea desfășurării contractului; participarea la vizite la punctele unde se derulează lucrări și la întâlnirile la care se discută stadiul fizic și rapoartele de activitate. Menținerea legăturii cu autoritățile publice centrale, locale, cu Operatorul Regional și cu ceilalți factori implicați în procesul de implementare a contractului, precum și sprijinirea lor în obținerea/asigurarea documentelor necesare desfășurării activității.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contabil</b>  | Înregistrarea documentelor contabile, întocmirea Registrului de casă, Registrului de bancă, Jurnalului de cumpărături și Jurnalului de Vânzări, urmărirea plăților și încasărilor Asociației, întocmirea declarațiilor fiscale lunare, statelor de plată și pontajelor, întocmirea contractelor de muncă și fișelor de post, întocmirea Revisal-ului, ținerea evidenței la zi a cuantumului cotizației membrilor Asociației, precum și alte atribuții specifice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Consilier</b> | Asigurarea legăturii între ADI și autoritățile publice locale și centrale, și Operatorul Regional Aquabis S.A. Bistrița. Participarea în rezolvarea petițiilor prin efectuarea vizitelor în teren.<br><br>Responsabil de parcul auto al Asociației.<br><br>Responsabil de monitorizarea Contractului de lucrări nr. 4 "Extindere rețele de distribuție și canalizare în Comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș", în vederea finalizării investițiilor propuse. Monitorizarea desfășurării contractului; participarea la vizite la punctele unde se derulează lucrări și la întâlnirile la care se discută stadiul fizic și rapoartele de activitate. Menținerea legăturii cu autoritățile publice centrale, locale, cu Operatorul Regional și cu ceilalți factori implicați în procesul de implementare a contractului, precum și sprijinirea lor în obținerea/asigurarea documentelor necesare desfășurării activității. |

## 2 CAPITOLUL II – PREZENTARE PROGRAM INVESTIȚII 2014-2020 (2023)

**Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)** a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor.

Prin Tratatul de Aderare la UE, România și-a asumat îndeplinirea unor obligații privind implementarea acquis-ului de mediu. Coroborat cu aceste angajamente, creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului, reprezintă, în continuare, obiectivul principal în domeniul protecției mediului, urmărindu-se reducerea diferenței față de infrastructura de mediu existentă la nivelul UE.

Cea mai mare parte a alocării financiare pentru sectorul de mediu va fi orientată spre investițiile care asigură conformarea cu prevederile acquis-ului comunitar în domeniul alimentării cu apă potabilă, al colectării și epurării apelor uzate urbane și al gestionării deșeurilor. Finanțarea aferentă perioadei 2014-2020 pentru cele două domenii va asigura inclusiv finalizarea investițiilor demarate în cadrul perioadei 2007-2013, care se implementează pe parcursul a două perioade de programare.

Prin POIM se va continua politica de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată, demarată prin programele de finanțare anterioare și consolidată prin POS Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor începute în perioada 2007-2013 a căror finalizare se va realiza după 2015 și prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate urbane pentru aglomerările cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare.

Principalul obiectiv al procesului de regionalizare a fost crearea unor companii performante în sectorul de apă care să poată realiza atât proiectele cu finanțare UE, cât și funcționarea instalațiilor din aglomerările învecinate la un nivel de suportabilitate accesibil populației cu venituri mai reduse din aceste localități, pe baza principiului solidarității.

Deseori, operatorii regionali de apă s-au confruntat cu solicitări de preluare a unor investiții realizate de către autoritățile locale din alte surse de finanțare, dar care nu corespundeau din punct de vedere tehnic, necesitând investiții suplimentare pentru asigurarea funcționării acestora. Pentru evitarea unor situații similare, pentru proiectele finanțate din alte surse nerambursabile (ex. FEADR) se va promova un mecanism de implicare a operatorului în procesul de avizare a documentației tehnice aferente unui proiect al cărui rezultat ar urma să îl preia, precum și integrarea regională a autorității publice locale care beneficiază de investiții.

Identificarea necesarului de investiții pentru asigurarea conformării cu prevederile directivelor se va face conform Master Planului Regional actualizat și aprobat.

### 3 CAPITOLUL III – ADUNĂRI GENERALE

Pe parcursul anului 2022, au fost elaborate și emise acte administrative, în scopul executării sau organizării legilor și a celorlalte acte normative emise de autoritățile superioare. Astfel, în cadrul celor 6 ședințe desfășurate, au fost adoptate următoarele hotărâri:

| NR. | DATA       | HOTĂRÂRE A.G.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 22.02.2022 | Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 actualizat precum și modificarea prin Actul adițional nr. 54/2022 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 |
| 2   | 22.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2021 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud                                                                                                                            |
| 3   | 22.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2021, a Raportului comisiei de cenzori și a Raportului Administratorului, ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud                                  |
| 4   | 22.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului rezultat la data de 31.12.2021 și repartizării excedentului reportat pentru anul 2021 ale Asociației de                                                                                                                                                                    |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | 22.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul proiectului "Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate și bransamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud", finalizate în comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A. și modificarea prin Actul adițional nr. 55/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008                                                                                                                          |
| 6  | 22.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii investițiilor din infrastructură de apă potabilă și apă uzată, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul proiectelor "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud" și "Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate și bransamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud", finalizate în comuna Uriu, loc. Cristeștii Ciceului, județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A. și modificarea prin Actul adițional nr. 56/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008 |
| 7  | 22.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată menajeră, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul proiectelor "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud" și "Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate și bransamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud", finalizate în comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A. și modificarea prin Actul adițional nr. 57/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008                        |
| 8  | 22.03.2022 | Hotărâre privind actualizarea Anexelor 1(a) și 1(b) ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008, prin Actul adițional nr. 58/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | 22.03.2022 | Hotărâre privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A. pe anul 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | 22.03.2022 | Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice ale societății AQUABIS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | 28.04.2022 | Hotărâre privind aprobarea Raportului Auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare individuale întocmite la 31.12.2021 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | 28.04.2022 | Hotărâre privind aprobarea concesiunii de către societatea AQUABIS S.A. a rețelelor de canalizare executate în cadrul investiției "Extindere rețele canalizare în comuna Maieru, jud. Bistrița-Năsăud" și modificarea prin Actul adițional nr. 59/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | 28.04.2022 | Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul proiectului "Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate și bransamente individuale în localități din județul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | Bistrița-Năsăud”, finalizate în comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A. și modificarea prin Actul adițional nr. 60/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | 28.04.2022 | Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul proiectului major ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” și a proiectului din economii ”Extindere de rețelele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud”, finalizate în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A. și modificarea prin Actul adițional nr. 61/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008. |
| 15 | 28.04.2022 | Hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud prin Actul adițional nr. 40/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | 11.08.2022 | Hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 | 11.08.2022 | Hotărâre privind aprobarea concesiunii mijlocului fix din obiectivul „Stație de ridicare a presiunii apei în localitatea Dipșa, comuna Galații Bistriței” aferent sistemului public de alimentare cu apă al comunei Galații Bistriței, jud. BN, către AQUABIS SA Bistrița și modificarea prin Actul Adițional nr. 62/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 3/17.09.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 | 11.08.2022 | Hotărâre privind aprobarea concesiunii mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă al comunei Telciu, jud. BN, către AQUABIS SA Bistrița și modificarea prin Actul Adițional nr. 63/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 3/17.09.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 | 11.08.2022 | Hotărâre privind avizarea modificării și completării Actului Constitutiv al AQUABIS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | 20.10.2022 | Hotărâre privind aprobarea completării Programului anual al achizițiilor publice al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21 | 20.10.2022 | Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22 | 14.12.2022 | Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual al achizițiilor publice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23 | 14.12.2022 | Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24 | 14.12.2022 | Hotărâre privind avizarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25 | 14.12.2022 | Hotărârea privind aprobarea concesiunii mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al municipiului Bistrița, străzile Valea Ghinzii, Aerodromului, Asfințitului și Pasajului, din cadrul investiției ”Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, Municipiului Bistrița”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | către Operatorul Regional AQUABIS S.A. Bistrița și modificarea prin Actul adițional nr. 64/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a implementat modelul unei administrații moderne, care a funcționat la standarde de calitate ridicată, cu respectarea principiului transparenței, conform căruia deciziile și hotărârile administrației publice trebuie luate în așa fel încât toate persoanele interesate să le cunoască încă din faza de proiect, iar procedura de emitere și de executare a deciziei administrative să fie deschisă, coerentă și corectă, ușor de urmărit de către cei implicați sau cei interesați.

## 4 CAPITOLUL IV – CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Pe parcursul anului 2022, s-au desfășurat 7 sedințe ale Consiliului Director al Asociației, în care au fost analizate și adoptate următoarele decizii:

| NR.   | DATA       | DECIZIA C.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 03.01.2022 | Dispoziția Directorului executiv al A.D.I. privind numirea comisiei de inventariere 2021                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2     | 16.03.2022 | Decizie privind avizarea Raportului de activitate pentru anul 2021 al Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3     | 16.03.2022 | Decizie privind avizarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2021, a Raportului comisiei de cenzori și a Raportului Administratorului, ale Asociației                                                                                                                                                                                           |
| 4     | 16.03.2022 | Decizie privind avizarea acoperirii deficitului rezultat la data de 31.12.2021 și repartizării excedentului reportat pentru anul 2022 ale Asociației                                                                                                                                                                                                                 |
| 5-12  | 16.03.2022 | Decizie privind aprobarea majorării salariului de bază lunar al aparatului tehnic al Asociației (Dosar "Personal")                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13    | 16.03.2022 | Decizie privind avizarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice ale Aquabis SA                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.00 | 17.05.2022 | Dispoziție privind acordarea voucherelor de vacanță 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14    | 05.08.2022 | Decizie privind aprobarea modificării Statutului Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15    | 05.08.2022 | Decizie privind aprobarea concesiunii mijlocului fix din obiectivul „Statie de ridicare a presiunii apei în localitatea Dipsa, comuna Galatii Bistritei” aferent sistemului public de alimentare cu apă al comunei Galatii Bistritei, jud. BN, către AQUABIS SA Bistrita și modificarea prin AA nr. 62/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 3/ 17.09.2008 |
| 16    | 05.08.2022 | Decizie privind aprobarea concesiunii mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă al comunei Telciu, jud. BN, către AQUABIS SA Bistrita și modificarea prin AA nr. 63/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 3/ 17.09.2008                                                                                                             |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 05.08.2022 | Decizie privind avizarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al AQUABIS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 | 02.09.2022 | Decizie privind aprobarea majorării salariului de bază lunar brut al contabilului Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19 | 02.09.2022 | Decizie privind aprobarea majorării salariului de bază lunar brut al economistului Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 | 02.09.2022 | Decizie privind aprobarea majorării salariului de bază lunar brut al consilierului Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | 02.09.2022 | Decizie privind aprobarea majorării salariului de bază lunar brut al inginerului Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22 | 02.09.2022 | Decizie privind aprobarea majorării salariului de bază lunar brut al secretarului Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23 | 02.09.2022 | Decizie privind aprobarea majorării salariului de bază lunar brut al consilierului juridic al Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24 | 02.09.2022 | Decizie privind aprobarea majorării salariului de bază lunar brut al expertului Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25 | 02.09.2022 | Decizie privind aprobarea majorării salariului de bază lunar brut al referentului Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26 | 02.09.2022 | Decizie privind suspendarea Contractului Individual de Muncă nr. 24 din 31.08.2016, ca urmare a detașării angajatului Diniș-Vârtic Ionel-Cristian având funcția de Consilier în cadrul aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, către Societatea AQUABIS S.A. în funcția de Șef Sector monitorizare clienți mediu rural |
| 27 | 18.10.2022 | Decizie privind avizarea completării Programului anual al achizițiilor publice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2022                                                                                                                                                                                                  |
| 28 | 18.10.2022 | Decizie privind avizarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud                                                                                                                                                                                                        |
| 29 | 25.11.2022 | Decizie privind încetarea suspendării CIM nr. 21/11.11.2015 pentru funcția de Expert a salariatului Salaci-Nechita Oana din cadrul aparatului tehnic al Asociației                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30 | 25.11.2022 | Decizie privind avizarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual al achizițiilor publice ale Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31 | 25.11.2022 | Decizie privind avizarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ale Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32 | 25.11.2022 | Decizie privind numirea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul Asociației                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Consiliul Director a respectat și aplicat prevederile Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației, astfel încât să îndeplinească rolul pentru care a fost instituit.

## 5 CAPITOLUL V – ACȚIUNI ÎN INSTANȚĂ

În anul 2022, la cererea formulată de petenta "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud", către Judecătoria Bistrița, Secția Civilă, s-a formulat următoarea acțiune:

| Data                                                               | Act modificat                                   | Dosar / Soluția pe scurt                                                                                                                                                                                                         | Încheiere civilă                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Adresă ADI către<br>Judecătoria Bistrița<br>nr.<br>1179/12.09.2022 | Cerere de modificare<br>a Statutului Asociației | <b>DOSAR: 1051/190/2021</b><br><b>Judecătoria Bistrita</b>                                                                                                                                                                       | Nr.<br>3867/CC/2022<br>din 26.09.2022 |
| Adresă ADI către<br>Judecătoria Bistrița<br>nr.<br>1202/21.09.2022 |                                                 | Admite cererea formulată de petentă,<br>și, în consecință: Dispune înscrierea<br>în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor<br>de la grea Judecătoriei Bistrița a<br>modificărilor aduse Statutului și<br>Actului Constitutiv ADI. |                                       |

## 6 CAPITOLUL VI – INVESTIȚII

**A. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 (2023) – P.O.I.M. 2014-2020 (2023).**

**B. PROIECTE FINANȚATE PRIN APORTUL ÎN NUMERAR AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD LA CAPITALUL SOCIAL AL S.C. AQUABIS S.A. BISTRIȚA.**

**A. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 (2023) – P.O.I.M. 2014-2020 (2023).**

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor.

Prin Tratatul de Aderare la UE, România și-a asumat îndeplinirea unor obligații privind implementarea acquis-ului de mediu. Coroborat cu aceste angajamente, creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului, reprezintă, în continuare, obiectivul principal în domeniul protecției mediului, urmărindu-se reducerea diferenței față de infrastructura de mediu existentă la nivelul UE.

Cea mai mare parte a alocării financiare pentru sectorul de mediu este orientată spre investițiile care asigură conformarea cu prevederile acquis-ului comunitar în domeniul alimentării cu apă potabilă, al colectării și epurării apelor uzate urbane și al gestionării deșeurilor. Finanțarea aferentă perioadei 2014-2020 pentru cele două domenii asigură inclusiv finalizarea investițiilor demarate în cadrul perioadei 2007-2013, care se implementează pe parcursul a două perioade de programare.

Prin POIM se continuă politica de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată, demarată prin programele de finanțare anterioare și consolidată prin POS Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor începute în perioada 2007-2013 a căror finalizare se realizează după 2015 și prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate urbane pentru aglomerările cu peste 2.000 L.E., cele cu peste 10.000 L.E. fiind prioritare.

Principalul obiectiv al procesului de regionalizare a fost crearea unor companii performante în sectorul de apă care să poată realiza atât proiectele cu finanțare UE, cât și funcționarea instalațiilor din aglomerările învecinate la un nivel de suportabilitate accesibil populației cu venituri mai reduse din aceste localități, pe baza principiului solidarității.

Pentru sectorul de apă/apă uzată, finanțat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Măsura 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, alocarea financiară a fost corelată cu necesarul investițional pentru conformarea cu prevederile celor două directive relevante, pentru 2014-2020 acesta fiind estimat la 13,8 mld. €. Finanțarea europeană disponibilă prin POIM va acoperi până la 2,5 mld. € din alocarea Fondului de Coeziune, la care se adaugă cofinanțare publică națională. Această alocare acoperă inclusiv necesarul proiectelor fazate (370 mil. € FC). Aceste investiții vor fi completate prin PNDR, care include și infrastructura de apă și apă uzată, investițiile fiind prioritizate pentru aglomerări între 2000-10000 l.e., și alte programe naționale similare.

În calitate de beneficiar al investițiilor din infrastructura apei potabile și apei uzate menajere, unicul operator județean S.C. Aquabis S.A. Bistrița, a demarat încă din anul 2014 o evaluare a necesarului de investiții în infrastructura de apă și apă uzată menajeră din județul nostru, respectând condițiile de eligibilitate din directivele europene în materie. Prima cifră obținută de Consultantul de pe POS Mediu 2007-2013, compania AECOM, a fost de 144.030.851 Eur, urmând ca viitorul consultant, cel de pe P.O.I.M. 2014-2020, respectiv Asocierea TPF Inginerie-CCAT-Gentisa Euroestudios Payma să stabilească, împreună cu Operatorul Regional ca Beneficiar al investițiilor, o listă eligibilă de investiții. Valoarea acesteia la nivelul anului 2020 fost de 201 milioane Eur fără TVA, 239 milioane Eur cu TVA iar în urma actualizării preturilor la nivelul anului 2021, cu 23%, valoarea proiectului a ajuns la aproximativ 248 milioane Eur fără TVA.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 (2023) a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 09.07.2015 (conform deciziei nr. 4823) și este programul operațional cu cea mai mare alocare din perioada de programare 2014-2020 (2023).

**1. Contractul de Asistență Tehnică nr. 131A/03.12.2015 pentru asigurarea sprijinului pentru pregătirea Aplicației de Finanțare pentru proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud", finanțat prin POIM 2014-2020 (2023), încheiat cu asocierea TPF Inginerie SRL – Compania de Consultanță și Asistență Tehnică – Getinsa Euroestudios SL**

În primul semestru al anului 2022 au continuat activitățile de actualizare a Aplicației de finanțare pentru proiectul major „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” (Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu etc.), s-au închis Notele de orientare JASPERS din anul 2020, respectiv Nota de orientare III din 24 iunie 2020 (apă potabilă-26 pagini), Nota de orientare IV din 27 iulie 2020 (apă uzată și mediu-23 pagini), precum și Notele de

orientare 6 (apă potabilă – 22 pagini) și 7 (apă uzată și probleme de mediu – 29 pagini) din 27 iulie 2021.

În data de 19 mai 2022, s-a emis Nota de orientare 8 pe apă și apă uzată (7 pagini), prin care se solicită explicații pentru următoarele subiecte: investițiile din alte fonduri în Sânmihaiu de Câmpie, dimensionarea conductei de aducțiune Bistrița-Lechința, analiza opțiuni pentru costuri cu energia, pentru magistrala Bistrița-Lechința, pentru materialul conductelor DN600 din Beclean, pentru rețeaua de aducțiune spre cartierul Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, pentru sursa nouă de la Târlișua, pentru SEAU Bistrița etc.

S-a stabilit împreună cu Consultantul TPF Inginerie sarcinile fiecărei părți implicate în procesul de închidere al acestei ultime Note de orientare nr.8 iar la data de 24.10.2022 în urma unei ședințe online solicitate de experții JASPERS s-a stabilit o vizită în teren a acestora în intervalul 22-23 noiembrie 2022, la SEAU Bistrița, STAP Bistrița și captare Zagra.

Astfel, în data de 22 și 23.11.2022 experții Bernd Klett inginer JASPERS, Kevin Hickey inginer JASPERS și Weldemar Jastrzemski economist JASPERS, au fost la Aquabis și au vizitat locațiile unde mai aveau de primit anumite clarificări. La vizită au participat și doi reprezentanți AM - Aurora Bucătaru consilier MIPE, Andrea Cazacioc consilier MIPE, trei reprezentanți ai Consultantului TPF Inginerie – Ciprian Sandu lider de echipă prin delegare, Andrei Stoicescu inginer, Alexandru Lungu inginer, reprezentantul ADI – director executiv Grec Răzvan și patru reprezentanți Aquabis – Șandru Ion director general, Gorea Tanasie director tehnic, Baci Adrian inginer manager proiect, Borșa Ciprian inginer responsabil contract.

În urma vizitei, în data de 23.11.2022 la ședință de lucru finală, la care au participat toți experții și reprezentanții menționați anterior, experții JASPERS au comunicat consultantului TPF Inginerie toate modificările și completările ce mai trebuie făcute documentației, în așa fel încât Aplicația să poată fi înaintată Comisiei Europene pentru aprobare.

Termenul propus de experții JASPERS pentru finalizarea documentației și agreat fără comentarii de toți cei prezenți la ședință de concluzii a fost 15 ianuarie 2023, urmând ca în maxim 4 săptămâni după această dată JASPERS să transmită punctul lor de vedere astfel încât până la finalul lunii martie 2023 să poată fi întocmit Completion Note, adică nota finală fără observații, cu care să fie transmisă Aplicația către Comisie, pentru aprobare.

În primul semestru al anului 2021 au continuat activitățile de actualizare a Aplicației de finanțare pentru proiectul major „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” (Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu etc) și închiderea Notelor de orientare JASPERS din anul 2020, respectiv Nota de orientare III din 24 iunie 2020 (apa potabilă-26 pagini) și Nota de orientare IV din 27 iulie 2020 (apă uzată și mediu-23 pagini). Aceste două Note de orientare au fost închise parțial, context în care în luna iulie 2021 au fost urmate de alte două Note de orientare, respectiv 6 și 7.

## **2. Contracte de execuție finanțate prin P.O.I.M. 2014-2020.**

**CL5: Extindere alimentare cu apă în comunele Șieu-Măgheruș, Budacu de Jos, Mărișelu, Șieu Odorhei și Șieu**

**Anunț de participare SEAP:** [CN1022773] - **Data publicare:** 17.07.2020 ora 01:35

**Anunț de participare JOUE:** 2020/S 136-335511/16.07.2020

**Data deschidere:** 19.05.2021 ora 15

**Număr de ofertanți:** 6

**Ofertant câștigător:** Asocieria Mis Grup SRL, Dianova Instal SRL cu subcontractanții Roland Survey, Caloria SRL, Abcony Serv, Imsat Service Cluj SA, Constructii Feroviare Mures S.A

**Valoare contract:** 21.517.552,70 lei fara TVA

**Valoare TVA:** 4.088.335,01 Lei

**Valoare totală contract:** 25.605.887,71 lei

**Data semnare contract:** 15.10.2021

**Progres fizic:** 34,99 %

**Progres financiar:** 12,38 %

**CL11: Extindere alimentare cu apă în comunele Braniștea, Ciceu Mihăiești, Petru Rares și extindere canalizare în Petru Rares și Uriu**

**Anunț de participare SEAP:** [CN1028016] - **Data publicare:** 29.01.2021 ora 01:36.

**Anunț de participare JOUE:** 2021/S 021-051057 /01.02.2020

**Data deschidere:** 06.05.2021 ora 15

**Număr de ofertanți:** 7

**Ofertant câștigător:** Asocieria Mis Grup SRL (lider), Aqua Serv SRL, Dianova Instal SRL, Prodeximp SRL, Edas Exim SRL, cu subcontractantii Electro-Ursa Servcom SRL, Columna Consult SRL, Drill Job SRL, M Install SRL.

**Valoare contract:** 38.005.852,82 lei fara TVA

**Valoare TVA:** 7.221.112,04 Lei

**Valoare totală contract:** 45.226.964,86 lei

**Data semnare contract:** 02.12.2021

**Progres fizic:** 36,44 %

**Progres financiar:** 20,27 %

**CL4: Extindere rețele de distribuție și canalizare în comuna Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș**

**Anunț de participare SEAP:** [CN1023174] - **Data publicare:** 30.07.2020 ora 01:35.

**Anunț de participare JOUE:** 2020/S 145-357856/29.07.2020

**Data deschidere:** 25.01.2021 ora 15

**Număr de ofertanți:** 5

**Ofertant castigator in urma evaluarii Comisiei de licitatii a Aquabis:** Asocieria SC Mis Grup SRL ( lider), SC Aqua Serv SRL, SC Dianova Instal SRL cu tert sustinator VIALES Y OBRAS PUBLICAS S.A. si subcontractantii SC Electro-Ursa Servcom SRL, SC Drill Job SRL, SC Columna Consult SRL, SC Abcony Serv SRL.

**Valoare contract:** 59.069.605,22 lei fara TVA

**Valoare TVA:** 11.223.224.,99 Lei

**Valoare totală contract:** 70.292.830,21 lei

**Contestație CNSC:** 04.10.2021 – Contestator SC EUSKADI SRL

**Decizie CNSC:** nr.2772/C4/2604/15.12.2021

**Plângere Curtea de Apel Cluj Napoca:**

28.12.2021 - SC EUSKADI SRL - Împotriva Deciziei CNSC;

26.01.2022 – soluția Curții de Apel – admite plângerea formulată de SC Euskadi SRL, în sensul că anulează în parte raportul procedurii în sensul declarării admisibile și câștigătoare a ofertei Mis Grup și obligă autoritatea contractantă să reevalueze ofertele depuse;

02.02.2022 – S.C. Aquabis S.A. – solicită Curții de apel Cluj îndreptarea unei erori materiale cu privire la Hotărârea de Guvern aplicabilă procedurii și lămurirea dispozitivului hotărârii cu privire la reevaluarea ofertei câștigătoare sau a ofertelor;

17.02.2022 – Curtea de Apel Cluj – îndreaptă eroarea materială în sensul că lămurește ce Hotărâre de Guvern este aplicabilă, precum și faptul că reevaluarea ofertei se face doar pentru ofertantul declarat câștigător, S.C. Mis Grup.

**Plângere Curtea de Apel Cluj Napoca:** 28.12.2021 - SC EUSKADI SRL - Împotriva Deciziei CNSC: nr.2772/C4/2604/15.12.2021 – **instanța s-a pronunțat și a dat câștig de cauză contestatorului S.C. Euskadi SRL**

**Antreprenor stabilit in urma reevaluării: Asocierea EUSKADI SRL-HYDROSTROY AD**

**Data semnare contract: 06.06.2022**

**Progres fizic:** 36,89 %

**Progres financiar:** 0 %

### **3. Stadiul licitațiilor pentru contractele de lucrări finanțate prin POIM 2014-2020 (2023).**

| <b>Contracte de lucrări</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>Observații</b>                                    | <b>Valoare EURO<br/>Fără TVA – din<br/>Aplicația aprobată</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>CL 1</b>                 | <b>Reabilitare/modernizare<br/>captare și stații de tratare în<br/>Bistrița, Cușma, Bistrița<br/>Bârgăului și construire /<br/>modernizare SEAU Bistrița,<br/>Josonii Bârgăului</b>                      | <b>Estimare lansare<br/>achiziție aprilie 2023</b>   | <b>43.401.561</b>                                             |
| <b>CL 2</b>                 | <b>Extindere și reabilitare rețele<br/>de alimentare cu apă și<br/>canalizare în UAT Bistrița</b>                                                                                                        | <b>Licitație în<br/>desfășurare</b>                  | <b>18.813.748</b>                                             |
| <b>CL 3</b>                 | <b>Reabilitare conductă de<br/>aducțiune Bistrița-Lechința și<br/>extindere alimentare cu apă și<br/>canalizare în comunele<br/>Lechința, Miceștii de Câmpie,<br/>Sânmihaiu de Câmpie și<br/>Budești</b> | <b>Licitație contestată<br/>la CNSC</b>              | <b>23.033.650</b>                                             |
| <b>CL 4</b>                 | <b>Extindere rețele de distribuție<br/>si canalizare în Comuna Teaca<br/>și alimentare cu apă în</b>                                                                                                     | <b>În derulare, semnat<br/>la data de 06.06.2022</b> | <b>14.870.732</b>                                             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | <b>comunele Matei, Milaș și Chiochiș</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(contract nr. 48A/06.06.2022) - durata 24 luni – finalizare lucrări iunie 2024</b>                          |                   |
| <b>CL 5</b>  | <b>Extindere alimentare cu apă în comunele Șieu-Măgheruș, Budacu de Jos, Mărișelu, Șieu-Odorhei și Șieu, reabilitare sursă Șieu și rezervor Cetate, extindere rețea de canalizare în comuna Dumitra, rețea de canalizare și SEAU în Budacu de Sus și comuna Șieu-Măgheruș</b> | <b>În derulare, semnat la data de 15.10.2021<br/><br/>- durata 24 luni – finalizare lucrări octombrie 2023</b> | <b>5.314.102</b>  |
| <b>CL 6</b>  | <b>Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tiha Bârgăului, și reabilitare sursă Piatra Fântânele</b>                                                                                                                                                     | <b>Estimare lansare achiziție februarie 2023</b>                                                               | <b>14.151.018</b> |
| <b>CL 7</b>  | <b>Extindere alimentare cu apă și canalizare în comunele Bistrița Bârgăului, Josenii, Bârgăului, Livezile</b>                                                                                                                                                                 | <b>Estimare lansare achiziție martie 2023</b>                                                                  | <b>4.816.153</b>  |
| <b>CL 8</b>  | <b>Extindere alimentare cu apă și canalizare în Năsăud și comunele Coșbuc, Feldru, Parva, Rebrîșoara, Runcu Salvei, Salva, și Telciu. Reabilitare rețea de alimentare cu apă și canalizare în Năsăud</b>                                                                      | <b>Estimare lansare achiziție aprilie 2023</b>                                                                 | <b>11.290.117</b> |
| <b>CL 9</b>  | <b>Construire/ modernizare/ reabilitare surse de apă (captare, tratare) Beclean, Sângeorz-Băi, Anieș, Rebra, Târlîșua și Zagra</b>                                                                                                                                            | <b>Estimare lansare achiziție ianuarie 2023</b>                                                                | <b>12.082.275</b> |
| <b>CL 10</b> | <b>Extindere alimentare cu apă și canalizare în orașul Sângeorz-Băi și comunele Maieru, Rodna, Leșu, Ilva Mică, Ilva Mare, Lunca Ilvei și Poiana Ilvei. Reabilitare rețele alimentare cu apă Maieru și realizare sursă de apă în Lunca Leșului</b>                            | <b>Licitație în desfășurare</b>                                                                                | <b>13.393.938</b> |
| <b>CL 11</b> | <b>Extindere alimentare cu apă în comunele Braniștea, Ciceu Giurgești, Ciceu Mihăiești, Negrilești, Petru Rareș, Uriu și</b>                                                                                                                                                  | <b>În derulare, semnat la data de 02.12.2022<br/><br/>Durata 24 luni – finalizare lucrări decembrie 2023</b>   | <b>9.795.115</b>  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|              | <b>extindere canalizare în<br/>Braniște, Petru Rareș și Uriu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                   |
| <b>CL 12</b> | <b>Extindere alimentare cu apă și<br/>canalizare în orașul Beclean și<br/>comuna Căianu Mic, Nimigea;<br/>construire SEAU în Căianu<br/>Mic și Nimigea, extindere<br/>alimentare cu apă Chiuza și în<br/>comunele Spermezeu,<br/>Târlisua, Zagra, Nimigea;<br/>reabilitare alimentare cu apă<br/>Beclean</b> | <b>Licitație în<br/>desfășurare</b> | <b>23.131.230</b> |

## **B. PROIECTE FINANȚATE PRIN APORTUL ÎN NUMERAR AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD LA CAPITALUL SOCIAL AL S.C. AQUABIS S.A. BISTRIȚA.**

În vederea corelării investițiilor de la Colibița, din infrastructura drumurilor (consolidare și asfaltare) și a celor din infrastructura de apă și apă uzată, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a stabilit cu SC Aquabis S.A. Bistrița, în concordanță cu contractele de finanțare aprobate, evitându-se astfel pierderea finanțărilor europene dar și a garanției lucrărilor, executarea și pozarea conductelor de apă potabilă și apă uzată în zona care urmează a se asfalta, înainte de asfaltare. Astfel, având în vedere contractele de execuție – modernizare DJ172 D, Loturile 1 și 2, S.C. Aquabis S.A. Bistrița a demarat din surse proprii, înainte de începerea acestora, contractul "Alimentare cu apă și canalizare în zona Colibița", respectiv pozarea conductelor de aducțiune apă potabilă, colector de canalizare și subtraversări străzi laterale astfel încât, în momentul întinderii covorului asfaltic final, să nu mai fie nevoie de intervenție în zona lui, întrucât ar fi afectată perioada de garanție.

Aceste lucrări au fost suportate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud care a alocat prin aport în numerar la capitalul social al S.C. Aquabis S.A. Bistrița pentru achiziție materiale și închirieri utilaje suma de 4 milioane lei și de către S.C. Aquabis S.A. Bistrița, care a asigurat manopera.

Lucrările au început în semestrul II 2019 și s-au derulat și pe parcursul anului 2020 și 2021.

De asemenea, tot prin aport în numerar la capitalul social al S.C. Aquabis S.A. Bistrița, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a alocat în data de 30 septembrie 2019 suma de 7.000.000 lei, pentru a face funcțional sistemul de alimentare cu apă al satului Mița și a stațiunii Colibița, respectiv pentru realizarea investițiilor în captarea și tratarea apei, realizarea drumului de acces la sursa de apă, realizarea rezervorului de înmagazinare, a stațiilor de pompare, a bransamentelor individuale cu cămine de bransament la fiecare imobil, a racordurilor electrice, etc. Lucrările se vor implementa doar pe malul drept tehnic întrucât pe malul stâng nu s-a obținut avizul de la proprietarii drumului Taul Zanelor, drum aflat în litigiu între Consiliul local al comunei Josenii Bargaului și Asociația Granicerilor din Josenii Bargaului.

În vederea evitării poluării mediului înconjurător, dar și pentru a finaliza investițiile inițiale demarate în stațiunea Colibița, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a alocat, în data de 5 decembrie 2019, suma de 12.000.000 lei pentru sistemul de epurare a apelor uzate menajere.

### **Extindere sistem de alimentare cu apă în Localitatea Colibița, Comuna Bistrița Bârgăului, Județul Bistrița - Năsăud – mal drept**

**Anunț de participare SEAP:** [CN1032905] - Dată publicare: 12.07.2021 09:36.

**Dată deschidere:** 14.09.2021 ora 15

**Număr de ofertanți:** 2

**Ofertant câștigător:** Asocieria Aqua Flow Construct, SC Global Ports's Services SRL, cu subcontractantii SC Deltic Instal Srl, Nick's Distributors SRL, Caloria SRL

**Valoare contract:** 4.719.368,30 lei fara TVA

**Valoare TVA:** 896.679,98 Lei

**Valoare totală contract:** 5.616.048,28 lei

**Data semnare contract:** 09.11.2021

**Progres fizic:** 23,29%

**Progres financiar:** 12,73%

Lucrarea "**Extindere sistem de canalizare în localitatea Colibița, comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud**" cu o valoare estimată indexată la nivel de decembrie 2022, de 11.953.012,48 lei, s-a anulat la prima licitație întrucât la îndeplinirea DUAЕ, ofertantul declarat câștigător nu a depus documente care sa dovedeasca experienta similara, conforme. S-a reluat licitația iar deschiderea ofertelor a fost pe data de 17 ianuarie 2023, in prezent fiind in evaluare in vederea stabilirii Antreprenorului.

## **7 CAPITOLUL VII – MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT CU AQUABIS S.A. BISTRIȚA**

---

În anul 2022, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare s-a modificat și a fost completat, după cum urmează:

|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>54</b> | 22.02.2022 | Actualizarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>55</b> | 22.03.2022 | Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul proiectului "Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate și bransamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud", finalizate <b>în comuna Budacu de Jos</b> , județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A. și modificarea prin Actul adițional nr. 55/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008 |
| <b>56</b> | 22.03.2022 | Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă potabilă și apă uzată, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul proiectelor "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud" și "Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate și bransamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud", finalizate în <b>comuna Uriu, loc. Cristeștii Ciceului</b> , județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A. și modificarea prin Actul adițional nr. 56/2022 a           |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57 | 22.03.2022 | Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată menajeră, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul proiectelor "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud" și "Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud", finalizate în <b>comuna Nimigea</b> , județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A. și modificarea prin Actul adițional nr. 57/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008 |
| 58 | 22.03.2022 | Actualizarea Anexelor 1(a) și 1(b) ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008, prin Actul adițional nr. 58/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 59 | 28.04.2022 | Concesionarea de către societatea AQUABIS S.A. a rețelelor de canalizare executate în cadrul investiției "Extindere rețele canalizare în <b>comuna Maieru</b> , jud. Bistrița-Năsăud"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60 | 28.04.2022 | Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul proiectului "Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud", finalizate în <b>comuna Cetate</b> , județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 61 | 28.04.2022 | Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul proiectului major "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud" și a proiectului din economii "Extindere de rețelele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud", finalizate în <b>comuna Șintereag</b> , județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A.                                                                                                                                                            |
| 62 | 11.08.2022 | Concesionarea mijlocului fix din obiectivul „Stație de ridicare a presiunii apei în localitatea Dipșa, comuna Galații Bistriței” aferent sistemului public de alimentare cu apă al comunei Galații Bistriței, jud. BN, către AQUABIS S.A. Bistrița și modificarea prin Act Adițional nr. 62/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 3/17.09.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 63 | 11.08.2022 | Concesionarea mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă al comunei Telciu, jud. BN, către AQUABIS S.A. Bistrița și modificarea prin Act Adițional nr. 63/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 3/17.09.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 64 | 14.12.2022 | Concesionarea mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al municipiului Bistrița, străzile Valea Ghinzii, Aerodromului, Asfințitului și Pasajului, din cadrul investiției "Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, Municipiului Bistrița", către Operatorul Regional AQUABIS S.A. Bistrița și modificarea prin Actul adițional nr. 64/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008                                                                                                                                                                           |

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare este documentul strategic pentru atingerea obiectivelor de investiții propuse, reprezentând un model instituțional important, care permite unui operator mare, puternic și cu experiență să furnizeze serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități administrative teritoriale. Contractul de Delegare dovedește faptul că, mecanismul de dezvoltare regional din cadrul procesului de integrare europeană respectă hotărârile Consiliilor Locale privind, mai ales, planul de investiții, politica de prețuri și tarife, sistemul de garanții și drepturile de control.

Potrivit legislației române, Consiliile locale au competența exclusivă de a defini principiile organizaționale și operaționale în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și modificările și completările aduse acestora în interes public. Art. 136 din Constituția României, Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, constituie “principiile generale ale organizării, întreținerii și dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în cadrul limitelor teritoriale ale localităților”.

Acțiuni realizate în cadrul aparatului tehnic al ADI Bistrița-Năsăud cu privire la **monitorizarea Contractului de Delegare:**

- ☒ Comunicarea cu Operatorul regional în ceea ce privește adresele de notificare a defectelor pe contractele de lucrări implementate, în vederea stabilirii de comun acord cu Constructorul a soluțiilor de remediere și acordarea asistenței tehnice în vederea execuției, în cazul în care se impune;
- ☒ Urmărirea preluării serviciului de apă și canalizare de către AQUABIS S.A., ca și semnatară al contractului de delegare și începerea operării efective;
- ☒ Urmărirea reglementării în domeniul mediului, sănătății publice și gospodăririi apelor a serviciului apă și canalizare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, împreună cu operatorul regional și beneficiarii locali membrii ai ADI Bistrița-Năsăud;
- ☒ Urmărirea aplicării politicii tarifare prevăzute în contractul de delegare și a legislației în domeniu, aprobarea tarifelor la apă potabilă și canalizare, canalizare – epurare, în urma analizării metodologiei de calcul prevăzute în cap. Dispoziții speciale, Partea Comună - Modificarea ajustarea prețurilor și tarifelor. Au fost emise în acest sens Hotărâri ADI Bistrița-Năsăud;
- ☒ Urmărirea respectării politicii de personal din contractul de delegare, aprobarea prin Hotărârea ADI a organigramei de personal propusă de AQUABIS S.A.;
- ☒ Aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe executate de AQUABIS S.A. în baza Contractului de delegare și a Regulamentului de organizare și functionare a serviciilor de apă și canalizare, armonizat pentru Jud. Bistrița-Năsăud;
- ☒ Urmărirea îndeplinirii cerințelor contractuale privind plata redevenței către beneficiarii locali;
- ☒ Pregatirea documentației în vederea extinderii contractului de delegare – măsuri de realizat în vederea delegării serviciului de alimentare cu apă potabilă.

## **8 CAPITOLUL VIII – FINANCIAR**

---

**I. Total VENITURI** realizate pe parcursul anului 2022 sunt în valoare de **3.481.593 lei**, fiind împartite astfel:

- Venituri din cotizațiile membrilor **1.015.000 lei**, față de valoarea previzionată de **1.015.000 lei** (la data întocmirii bugetului 02.12.2021) și suma de **430 lei** rezultată din restituirea diferenței neutilizată pentru voucherele de vacanță (Consilier Dinis-Vartic Ionel-Cristian) Menționez faptul că în perioada 02-31.12.2021, nu au fost încasate cotizații. Sumele neîncasate se datorează situației financiare critice a membrilor cotizanți pe anul 2022, (situația restanțelor prezentată la Cap.VIII, Subcap. III, pct. 2);
- Venituri din cotizația membrilor din anii precedenți **36.000 lei**, față de valoarea previzionată de **157.000 lei** (menționez faptul că de la data întocmirii bugetului 02.12.2021 și până la data de 31.12.2021, au fost achitate cotizații restante în valoare de 121.000 lei).
- Venituri din dobânzi **6.163 lei** s-au obținut din plasarea disponibilităților din contul bancar, față de valoarea previzionată de **1.000 lei**;
- Venituri din taxe înscriere noi membrii în valoare de **0 lei**;
- Venituri din redevență în valoare de **2.460.000 lei**;
- Disponibilul din banca în valoare de **808.890 lei**;
- Disponibilul din casierie în valoare de **466 lei**;
- Alte valori (bonuri valorice combustibil neutilizate în anul 2022) în valoare de **90 lei**.

**II. Total CHELTUIELI** realizate pe parcursul anului 2022 sunt în valoare de **3.232.092 lei**, fiind împărțite astfel:

- Cheltuieli cu personalul reprezentând total cheltuieli cu salariile personalului și contribuții la bugetul de stat în valoare de **716.002 lei**, cheltuieli cu voucherele de vacanță în valoare de **11.600 lei**, față de **883.050 lei** cât s-a previzionat;
- Cheltuieli materiale în valoare de **19.490 lei**, compuse din materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar și cheltuieli cu combustibilul, energia electrică și apă mai puțin față de **71.500 lei**, cât s-a previzionat;
- Cheltuieli generale în valoare de **25.000 lei**, compuse din cheltuieli de publicitate, protocol, poștă, servicii telefonie mobilă și fixă, cheltuieli cu asigurări, terți, deplasări, întreținere și reparații, alte impozite și taxe, cheltuieli de exploatare amortizări, cheltuieli cu comisioanele bancare, față de **60.450 lei** cât s-a previzionat;
- Cheltuieli cu redevența în valoare de **2.460.000 lei**.

### III. Concluzii:

1. La sfârșitul anului 2022, încasările din cotizațiile membrilor au fost în cuantum de **1.005.000 lei** pentru anul 2022 și **36.000 lei** pentru anii precedenți, **realizată în procent de 99 %**.
2. La data de 31.12.2022, sumele restante care figurează în evidențele contabile ale Asociației datorate de UAT-urile membre pentru anul 2022, sunt după cum urmează: **Primăria Comunei Târlisua 10.000 lei**.

**3. Suma previzionată în buget nu a fost depășită.**

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Grec Răzvan Adrian**

**GREC**  
**RAZVAN**  
**-ADRIAN**

Semnat digital  
de GREC

RAZVAN-  
ADRIAN

Data: 2023.04.06  
15:38:20 +03'00'